



MHMPXPJ3HFM1

Stejnopis č. 1

**DODATEK Č. 2**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb**  
**číslo smlouvy objednatele: INO/22/03/000347/2018**  
**pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum - údržba štoly**

mezi

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA., ředitelem odboru investičního MHMP  
dále jen jako „**Objednatel**“

na straně jedné

a

**S u b t e r r a a.s.**  
se sídlem: společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1383  
Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 Libeň  
IČO: 45309612  
DIČ: CZ45309612  
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: ČSOB Praha 1  
číslo účtu: 4001-0816021103/300  
zastoupená: [redacted] ředitelem divize 1, na základě plné moci ze dne 1. 11. 2020  
dále jen jako „**Dodavatel**“

na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany“)  
uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“):



## **Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2018 Smlouvu o poskytování služeb pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum – údržba štoly.
2. Vzhledem k přetrvávajícím procesním průtahům při řízení vedoucím k získání územního rozhodnutí stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov (dále jen stavba) je nezbytné pokračovat v provádění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu – údržby štoly této stavby. Provádění údržby štoly je nezbytné pro zajištění bezpečnosti průzkumné štoly a její životnosti. Skutečnost procesních průtahů při územním řízení nebyla před zahájením stavby známa a Objednatel nemohl tuto změnu předvídat.
3. Dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť hodnota veřejné zakázky byla nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, čímž je splněna podmínka dle ust. § 222 odst. 4 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Dále je splněna podmínka dle ust. § 222 odst. 6 písm. c) zák. č. 134/2016 Sb. ZZVZ, neboť celková změna hodnoty veřejné zakázky, včetně změny realizované dodatkem č. 1 činí 28,85 %. Dále je, na část změny, splněna také podmínka dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ, který uvádí „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku“. S ohledem na tyto skutečnosti lze považovat změny závazku za nepodstatné, čímž jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 4 ZZVZ.
4. Ust. § 222 odst. 4 písm. a) zák. č. 134/2016 Sb. ZZVZ spočívá v položkách na likvidaci štoly a jeho hodnota dosahuje 6,96 % změny závazku.
5. Ust. § 222 odst. 6 písm. c) zák. č. 134/2016 Sb. ZZVZ spočívá ve zbývajících položkách předloženého soupisu prací.
6. S ohledem na zadávací řízení, v rámci kterého byl daný Dodavatel vybrán, byla jedním ze zadávacích kritéria doba plnění. Tato doba plnění, která je tímto dodatkem prodlužována má vliv na navýšení ceny této Smlouvy. V době realizace veřejné zakázky nebyla změna této doby předvídatelná.
7. Navýšení ceny zahrnuje zejména prodloužení doby realizace údržby průzkumné štoly s termínem plnění, viz článek 3, tedy prodloužení o 22 a 2/3 měsíce a doplňující geotechnický průzkum pro ověření únosnosti ostění štoly. Podrobný rozpis položek viz příloha č. 1 Dodatku.

## **Článek 1.**

### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb je:

1. Změna v zastoupení objednatele – nově zní: zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA., ředitelem odboru investičního MHMP
2. Změna ustanovení článku III. Smlouvy o poskytování služeb - Cena a platební podmínky, odstavce 1.
3. Změna čl. II Doba a místo plnění.

## Článek 2.

### Cena a platební podmínky

1. Článek III. Smlouvy se upravuje následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena dle základní smlouvy	16 489 937,25	3 462 886,82	19 952 824,07
<b>Cena vč. Dodatku č. 1</b>	<b>16 840 860,25</b>	<b>3 536 580,65</b>	<b>20 377 440,90</b>
<b>Z toho:</b>			
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>16 489 937,25</b>	<b>3 462 886,82</b>	<b>19 952 824,07</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>350 923,00</b>	<b>73 693,83</b>	<b>424 616,83</b>
<b>Dodatek č. 2 (kapitálové výdaje)</b>	<b>5 552 905,55</b>	<b>1 166 110,17</b>	<b>6 719 015,72</b>
<b>Cena vč. Dodatku č. 2</b>	<b>22 393 765,80</b>	<b>4 702 690,82</b>	<b>27 096 456,62</b>
<b>Z toho:</b>			
<b>kapitálové výdaje</b>	<b>22 042 842,80</b>	<b>4 628 996,99</b>	<b>26 671 839,79</b>
<b>Běžné výdaje</b>	<b>350 923,00</b>	<b>73 693,83</b>	<b>424 616,83</b>

Platební podmínky se nemění.

## Článek 3.

### Termín plnění

1. Odstavec 1, čl. II Doba a místo plnění v části Termín dokončení nově zní takto:  
Termín dokončení: 12/2024.

## Článek 4.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb. Ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za uveřejnění této smlouvy v registru smluv odpovídá Objednatel.
3. Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14. 3. 2022.

4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a dva Dodavatel.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Rozpis položek


V Praze, dne: 11/10/22

V Praze, dne: 24. 10. 2022

Za Objednatele:  
Hlavní město Praha

Za Dodavatele:  
Subterra a.s.

Jméno: Ing. Petr Kalina, MBA  
Funkce: ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

Jméno:   
Funkce: ředitel divize I, na základě plné moci  
ze dne 1. 11. 2020