

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o zhodnocení silničního majetku

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi  
následujícími smluvními stranami

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Obchodní společnost **KAMENOLOMY ČR s.r.o.** se sídlem Polanecká 849, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO: 494 52 011, DIČ: CZ49452011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24982

zastoupená jednatelem: Ing. Radmilou Zapletalovou Ph.D. a Ing. Ivanem Brodským  
(dále též „**Investor**“)

a

2. **Olomoucký kraj** se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, PSČ 779 00, IČO: 606 09 460

zastoupený **Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací** - právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, Hodolany, PSČ 779 00, IČO: 709 60 399, DIČ: CZ70960399, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100

zastoupena Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje  
(dále též „**Hospodář**“ a společně s investorem dále jen „**Smluvní strany**“)

#### Čl. I.

##### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16.3.2021 smlouvu o zhodnocení silničního majetku, na základě které se investor zavázal zhodnotit silniční majetek spočívající v „**REKONSTRUKCI MOSTU EV.Č. 43610-3 na pozemní komunikaci č. III/43610, úsek silnice přes potok Lukavec, ve vlastnictví Olomouckého kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje pro Správu silnic Olomouckého kraje postavené na pozemku p.č. 1341/8 ostatní plocha/ silnice o výměře 10325 m<sup>2</sup> zapsaného na LV č. 996 pro k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a obec Veselíčko (dále jen „**Zhodnocení silničního majetku**“) s předpokládaným termínem realizace od 1.7.2021 do 31.12.2021 (dále jen „**Smlouva**“).**

#### Čl. II.

##### Předmět dodatku

1. Z důvodu naplnění kapacit ve stavebním sektoru nemohlo dojít k realizaci Zhodnocení silničního majetku v termínu předpokládaném Smlouvou, a proto se Smluvní strany dohodly na posunutí tohoto termínu na období od 1.4.2023 do 30.9.2023.

2. Na základě shora uvedeného se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v tomto rozsahu:

- čl. IV. odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„2. Realizace „zhodnocení silničního majetku“ se předpokládá v termínu od **1. 4. 2023 do 30. 9. 2023**. Skutečný termín však nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy. V případě změny tohoto termínu je investor povinen oznámit hospodáři nemovitosti tuto skutečnost bez zbytečného odkladu.“*

- čl. VII. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

*„1. Tato smlouva pozbývá účinnosti, pakliže investor nejpozději do **31.12.2023** nezahájí stavební práce na stavební akci „REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 43610-3“, jejíž součástí je i „zhodnocení silničního majetku“, spočívající v rekonstrukci mostu ev. č. 43610-3 dle projektové dokumentace uvedené v čl. I této smlouvy.“*

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

3. Ostatní ustanovení tímto Dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento Dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě pravdivých údajů, svobodné a vážné vůle, prosté omylu a že se podrobně seznámily s jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za Investora: *11.10.2022*

KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Za Hospodáře: 19 -10- 2022

Olomoucký kraj

zastoupený:

Správou silnic Olomouckého kraj,  
příspěvkovou organizací

no kraje  
ce  
7  
Olomouc  
-8-