

DODATEK Č. 1/2022 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

D55 5502 Kokory – Přerov, DSP – aktualizace, IČ vč. MP, TP

číslo smlouvy objednatele: 03PT-004915

číslo smlouvy konzultanta: 2022/0300

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

1. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

zastoupen:

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

zastoupen:

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant dále též společně jen „**smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**smluvní strana**“ je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 15. 6. 2022 uzavřeli objednatel a konzultant prováděcí smlouvu č. smlouvy objednatele: 03PT-004915, č. smlouvy konzultanta: 2022/0300 (dále jen „**smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „**D55 5502 Kokory – Přerov, DSP – aktualizace, IČ vč. MP, TP**“ (dále jen „**zakázka**“).
- 2.1 Na základě níže popsaných skutečností uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.
- 3.1 Prvotním předpokladem pro změnu trasy SO 304 bylo odsouhlasení záměru s vlastníkem vodoteče, která napájí oba rybníky, coby možných recipientů. Z veřejně dostupných podkladů nebylo vlastníka možno jednoznačně určit. Až poté, co Povodí Moravy, jako jeden z potenciálně možných vlastníků, dohledal v archivu rozhodnutí KÚOK, že bezejmenný vodní tok není vodním tokem, je možné tuto skutečnost projednat s Obcí Rokytnice, která by se měla stát vlastníkem „**příkopu**“. Tento krok bude možné provést až na jednání se zastupitelstvem vzešlým z voleb konaných v září 2022.

Termín je vázán především na podklady z ČHMÚ pro zpracování povodňové vlny stávajícího území, nové povodňové vlny a transformace povodňové vlny vzhledem k tomu, že dešťové vody skončí v Návesním rybníku v centru Obce.
- 4.1 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.2 Změna dílčího termínu zakázky vzešla ze skutečností, které jsou popsány v čl. 3.1 tohoto dodatku.

- 2.2 Příslušná ustanovení smlouvy se z výše uvedených důvodů a v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mění následovně:

III. ZMĚNA ZÁVAZKU

- 1.3 Doba a místo plnění dle čl. 3 odst. 1 smlouvy se upravuje tak, že původní termíny:

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o stavební povolení do 6 měsíců od dokončení čistopisu DSP. Dokončení IČ DSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od dokončení čistopisu DSP
TP – při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP – návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

se mění a nově sjednávají dle dodatku č. 1 takto:

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o stavební povolení do 6 měsíců od dokončení čistopisu DSP. Dokončení IČ DSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od dokončení čistopisu DSP
TP – při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP – návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 15. 1. 2023

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1.4 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.
- 2.4 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).
- 3.4 Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě nenastaly žádné změny.
- 6.4 Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za konzultanta: HBH Projekt spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.24
09:24:00 +02'00'

na základě plných mocí

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSn

Digitálně podepsal

Datum: 24.10.2022 14:22:11 +02:00 4