

OStRM / 2022 / 161
Dodatek č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2022/20 ze dne 17.02.2022

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**
Sídlo: Dobronická 1256 Kunratice, 148 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
IČO: 256 80 595 DIČ: CZ25680595
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 60652
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: v352awf

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxx,
jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel úseku realizace staveb

I. Preambule:

- 1.1** Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/20 týkající se akce „Implementace dopravní telematiky na území města Mladá Boleslav“, dne 03.08.2022 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 29.08.2022 uzavřely Dodatek č. 2 k uvedenému smlouvě, kterým se měnil čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky (dále jen „Smlouva“).
- 1.2** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „Dodatek č. 3“):

II. Předmět Dodatku č. 3:

Mění se čl. IV. – Cena a způsob plnění, platební podmínky, a to takto:

Za odst. 4.1 Smlouvy se vkládá nový text v tomto znění:

Cena díla dle dodatku č. 2:	99.963.918,74 Kč bez DPH
Oprava součtu dod. č. 2:	130.220,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	- 14.439,06 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	- 9.062,76 Kč bez DPH
Změnový list č. 6	- 459.000,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 7	32.062,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 8	- 268.400,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	177.788,87 Kč bez DPH
Změnový list č. 10	27.693,64 Kč bez DPH
Nová cena díla:	99.580.781,43 Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 99.580.781,43 Kč bez DPH (slovy: devadesát devět milionů pět set osmdesát tisíc sedm set osmdesát jedna korun českých a čtyřicet tři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je:

Navýšení ceny díla:

Jedná se o opravu dodatku č. 2, kde nedopatřením došlo k součtové chybě v rekapitulaci ZL. č. 3. Z tohoto součtu vypadl objekt SO.407 indexace cen ve výši 130.220,00 Kč bez DPH.

ZL. č. 4 objekt SO.401 Řepov - v průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že kabel je na hranici životnosti, a z tohoto důvodu byla odsouhlasena změna původní trasy kabelu. Ponižení ceny činí 14.439,06 Kč bez DPH.

ZL. č. 5 objekt SO.401 ul. Podzámecká – s ohledem na zjištěnou skutečnost, že v době před realizací akce byl v místě plánované pokládky kabelu vybudován nový chodník, byla trasa kabelu posunuta do přilehlé zeleně. Ponižení ceny činí 9.062,76 Kč bez DPH.

ZL. č. 6 objekt VRN – zrušení hutnicích zkoušek. Z důvodu úzkých kabelových rýh je vysoce pravděpodobné, že úzký sloupec zásypového materiálu se bude při sebe větším hutnění rozpínat do nezhutněných stěn výkopu. Proto byla povinnost zhotovitele dostatečně hutnit zásypy přenesena do záruky za provedené dílo. Ponižení ceny činí 459.000,00 Kč bez DPH.

ZL. č. 7 objekt SO.401 ul. Jičínská – Na Celně – s ohledem na kořenový systém stromů na ul. Jičínská, v úseku ul. Laurinova – Na Celně, není možné realizovat kabelovou rýhu v úzkém zeleném pásu. Z tohoto důvodu bude kabelová trasa vedena v chodníku. Navýšení ceny činí 32.062,00 Kč bez DPH.

ZL. č. 8 objekt PS.406 detekce jízdy na červenou – vzhledem k technickým parametrům dodávaných kamer pro detekci jízdy na červenou bylo zjištěno, že není nutné použít kontrastní rámy SSZ. Ponižení ceny činí 268.400,00 Kč bez DPH

ZL. č. 9 objekt SO.401 ul. Havlíčkova – kabelová trasa bude přesunuta z plánované vzrostlé zeleně do chodníku. S ohledem na špatnou kvalitu chodníku a jeho minimálního využití bude chodník z původních 3,6 m zúžen na 2,6 m šířky. Navýšení ceny činí 177.788,87 Kč bez DPH

ZL. č. 10 objekt SO.401 ul. Ptácká – mozaiková dlažba – bylo zjištěno, že před realizací akce byl chodník opraven a místo původní zámkové dlažby byl chodník zrealizován v mozaikové dlažbě, proto bylo odsouhlaseno obnovení mozaikové dlažby. Navýšení ceny činí 27.693,64 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/20 ze dne 17.02.2022 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 v registru smluv uveřejní objednatel.

- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 3
PŘÍLOHA č. 2: Změnový list č. 4
PŘÍLOHA č. 3: Změnový list č. 5
PŘÍLOHA č. 4: Změnový list č. 6
PŘÍLOHA č. 5: Změnový list č. 7
PŘÍLOHA č. 6: Změnový list č. 8
PŘÍLOHA č. 7: Změnový list č. 9
PŘÍLOHA č. 8: Změnový list č. 10

V Mladé Boleslavi dne 25.10.2022

V Praze dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 25 ze dne 24. 10. 2022.

V Mladé Boleslavi dne 25.10.2022

.....
xxxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav