

Faktura-Daňový doklad 191/22 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina		Variabilní symbol 19122																			
Konstantní symbol 0308		HS-Objednávka																			
Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika		Místo určení:																			
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz		Datum vytvoření dokladu 24.10.2022 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 24.10.2022 ... splatnosti 08.11.2022																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>M.J.</th> <th>Cena/MJ bez DPH:</th> <th>DPH: [%]</th> <th>Cena/MJ s DPH:</th> <th>Celkem bez DPH</th> <th>Celkem s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>kpl</td> <td>290585,700</td> <td>0</td> <td>290585,70</td> <td>290585,70</td> <td>290585,70</td> </tr> </tbody> </table>				Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH:	DPH: [%]	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH			1	kpl	290585,700	0	290585,70	290585,70	290585,70
Kód	Označení dodávky	Množství	M.J.	Cena/MJ bez DPH:	DPH: [%]	Cena/MJ s DPH:	Celkem bez DPH	Celkem s DPH													
		1	kpl	290585,700	0	290585,70	290585,70	290585,70													

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
" ZDEMYSLICE VODOVOD - LOKALITA ZA TRATÍ "
na základě smlouvy o dílo č. 16/BP/21 ze dne 2.12.2021
dle zjišťovacího protokolu č. 7 o provedených stavebních pracích
částku ve výši

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvede zákazník.

K úhradě celkem
290 585,70 Kč

Vystavil:
Tel.:



BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.:
Fax:
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506



Vystavil:



Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Zjišťovací protokol č. 7 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.08.2022 do 24.10.2022

SOD 16/BP/21

Stavba : Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 987 667,90	3 633 962,00	290 585,70	1 063 120,20
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 987 667,90	3 633 962,00	290 585,70	1 063 120,20

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.:
Fax:
IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506
Za zhotovitele


ZDEMYSLICE
Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovodní řady	3 993 762,45	3 190 027,23	269 525,46	534 209,76
2	Vodovodní přípojky	786 461,97	257 551,60	0,00	528 910,37
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	207 443,40	186 383,15	21 060,25	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 277 165,15	1 234 974,81	0,00	42 190,34
4	Vodorovné konstrukce	86 937,40	84 228,19	0,00	2 709,21
5	Komunikace	1 104 589,34	370 591,63	183 570,00	550 427,71
63	Podlahy a podlahové konstrukce	11 175,36	0,00	11 175,36	0,00
8	Trubní vedení	1 609 738,40	1 233 014,64	59 505,10	317 218,66
91	Doplňující práce na komunikaci	150 164,40	75 955,20	15 275,00	58 934,20
99	Staveništní přesun hmot	47 768,15	31 440,00	0,00	16 328,15
722	Vnitřní vodovod	65 277,90	0,00	0,00	65 277,90
M21	Elektromontáže	137 777,08	136 392,48	0,00	1 384,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	289 631,24	280 981,88	0,00	8 649,36
VN	Vedlejší náklady	106 354,20	106 354,20	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	101 089,20	80 028,95	21 060,25	0,00

Zjišťovací protokol č.

7

Za období: 01.08.2022

Stavba:

Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí

Objekt:

Vodovodní řady

24.10.2022

Rozpočet:

Soupis prací

			V rozpočtu	Od počátku	Za období
Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena	Cena
	Název		Množství	Množství	Množství
5	Komunikace		1 015 278,83	350 375,63	183 570,00
23	572952112R00	m2	316,50	664 903,20	0,00
	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm			2 100,80000	0,00000
63	Podlahy a podlahové konstrukce		11 175,36	0,00	11 175,36
24	631315611RM1	m3	3 116,90	7 309,91	0,00
	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20, z betonu prostého			2,34525	0,00000
25	631351101R00	m2	473,80	1 591,97	0,00
	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení			3,36000	0,00000
26	631351102R00	m2	316,50	1 063,44	0,00
	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění			3,36000	0,00000
27	631571003R00	m3	1 031,90	1 210,04	0,00
	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpev			1,17263	0,00000
8	Trubní vedení		1 176 296,04	1 116 790,94	59 505,10
28	857242121R00	kus	556,00	3 892,00	3 336,00
	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na			7,00000	6,00000
49	857244121 R00	kus	622,30	1 244,60	0,00
	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 50			2,00000	0,00000
58	42200860R	kus	360,60	1 442,40	721,20
	HAWLE kolo ruční DN 65			4,00000	2,00000
59	42228300R	kus	5 412,40	10 824,80	0,00
	HAWLE šoupátko 4000E2 DN 50 přírubové, voda			2,00000	0,00000
66	422935301R	kus	3 964,50	11 893,50	0,00
	HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 50, PN 16, voda + kanál			3,00000	0,00000
69	422935320R	kus	3 401,20	20 407,20	0,00
	HAWLE spojka Synoflex s přírubou 7994, DN 50,PN 16, voda + kanál			6,00000	0,00000
72	55259811R	kus	2 864,20	5 728,40	0,00
	Přechod přír. Duktus FFR DN 80/ 50 EWS, L 200 mm			2,00000	0,00000
74	552599932R	kus	4 064,70	8 129,40	0,00
	Tvarovka přír. s přír. odb. Duktus T DN 50/50			2,00000	0,00000
91	Doplňující práce na komunikaci		133 017,60	70 451,20	15 275,00
82	91974	m	61,10	62 566,40	0,00
	Zalítí spar asfaltem			1 024,00000	0,00000

262 525,46

Zjišťovací protokol č.	7	Za období:	01.08.2022
Stavba:	Zdemyslice vodovod - lokalita za tratí		
Objekt:	Ostatní a vedlejší náklady		
Rozpočet:	<i>Soupis prací</i>		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
ON	Ostatní náklady			101 089,20	80 028,95	21 060,25
3	00511 R Soubor		50 544,60	50 544,60	37 908,45	12 636,15
	Geodetické práce			1,00000	0,75000	0,25000
5	005241010R Soubor		8 424,10	8 424,10	0,00	8 424,10
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000

21 060,25