

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo
č. objednatele: 16PU-002431/16
č. zhotovitele: A9155

pro stavbu

„Sil. I/11 Havířov – oprava napojení kanalizační vpusti“ (č. stavby:17 002)

uzavřené dne 13.2.2017 mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4-Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

██

████████

██

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

se sídlem:

Velké Albrechtice 256, 742 91 Velké Albrechtice

IČ:

646 19 036

DIČ:

CZ 646 19 036

Zastoupen:

██

Oprávněně jednat

ve věcech smluvních:

██

ve věcech technických:

████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Při opravě propadlé kanalizační vpusti bylo zjištěno, že došlo k rozpadu připojovacího potrubí ve větší hloubce, než bylo původně sesmluvněno a pro řádné splnění díla je nutno navýšit objem prací.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

ČL. III. DOBA PLNĚNÍ

obsah bodu č. 2 výše uvedeného článku se ruší a nahrazuje tímto zněním:

bod 2.

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 14 dnů** ode dne uzavření tohoto dodatku č. 1.

Objednatel si vyhrazuje právo, z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebo dodržení technologických lhůt, vydat pokyn k přerušení prací. Toto přerušování staví lhůtu pro dokončení bez jakýchkoliv nároků zhotovitele vůči objednateli.

ČL. IV. CENA

obsah článku se ruší a nahrazuje tímto zněním:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Původní cena dle Smlouvy bez DPH | 111 817,26 Kč |
| Vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 | 79 265,67 Kč |
| Nová cena bez DPH | 191 082,93 Kč |
| DPH 21 % | 40 127,42 Kč |
| Nová cena celkem vč. DPH | 231 210,35 Kč |

Nový soupis prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele:16PU-002131/16, č. zhotovitele: A9155, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Datum: 04-05-2017

Datum: 16.5.2017