



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Radniční věž - oprava krovu a střechy ze dne 23.03.2022

Město Znojmo

Sídlem: **Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

Zastoupený

ve věcech smluvních: **Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města**

ve věcech technických: *Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a technických služeb*

IČ: **00293881**

DIČ: **CZ00293881**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,**

číslo účtu: **19-5054880237/0100**

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

H & B delta, s.r.o.

Sídlem: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**

Zastoupený

ve věcech smluvních: **██████████ ██████████ ██████████ jednatelem**

ve věcech technických: **██████████ ██████████ ██████████ obchodním manažerem**

IČ: **25835661**

DIČ: **CZ 25835661**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s. číslo účtu 6745970287/0100**

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20511.

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 23.03.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0328/2022, č. zhotovitele 2205030011 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Radniční věž – oprava krovu a střechy“.

2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě o dílo je navýšení ceny díla o částku 283 495,65 Kč bez DPH z důvodu změny způsobu provedení a rozšíření krytých koridorů pro pěší.

