



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

"II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000956
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006918
číslo smlouvy objednatele č.2:
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]
(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č.2:

Obec Zruč - Senec

sídlo: Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec

zastoupená: Ing. Miroslav Král, starosta obce

IČO: 00258563 DIČ: CZ00258563

e-mail: [redacted]

datová schránka: qakbjys

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: Ing. Miroslav Král, tel. [redacted]
[redacted]

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

zastoupen/á: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

dále jen „zhotovitel“

2. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180 (dále jen „SOD“).

3. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 110 Komunikace – SÚSPK a SO 110 Komunikace- Obec Zruč-Senec. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 642.299,22 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.141.767,56 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: **6.481.382,24** Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 499,468,35 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5.981.913,89 Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: **5.902.324,20** Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 473.025,88 Kč bez DPH.
 - 3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **5.429.298,32 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: **579.058,04 Kč**

se tímto dodatkem snižuje o částku 26.442,47 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **552.615,57 Kč**

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

6. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku nepodléhá ze strany objednatele č. 2 schválení rady nebo zastupitelstva.

7. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Obec Zruč – Senec

Ing. Miroslav Král
starosta obce
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDAKCE] dne 20.10.2022

Změnový list č. 1

| | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|
| Předmět díla: | II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180 | | | |
| Objekt: | SO 110 Komunikace - SÚSPK, SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec | | | |
| Objednatel č.1: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 | | | |
| Objednatel č.2: | Obec Zruč - Senec, Plzeňská 100, 330 08 Zruč - Senec, IČO: 00258563 | | | |
| Zhotovitel: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, IČO: 480 35 599 | | | |
| TDS: | IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČO: 06614761 | | | |
| Projektant: | Ing. Bohumil Fröhlich, Záhumenní 808, 337 01 Rokycany, IČO: 06259197 | | | |
| Popis změny: | | | | |
| Změna č. 1.1. - SÚSPK [vícepráce/méněpráce] | | | | |
| Jedná se o skutečně provedené výměry opravy povrchu navazujících částí komunikací, které byly upřesněny v rámci pochůzky před, v průběhu a po odfrézování živých vrstev. Změna se týká i souvisejících položek. | | | | |
| Změna č. 1.2. - SÚSPK [vícepráce/méněpráce] | | | | |
| Předmětem změny je požadavek objednatele na provedení obnovy VDZ z důvodu sjednocení navazujících úseků na silnici II/180 nad rámec plánované obnovy dle PD. Jedná se o úsek od začátku povrchové opravy ke konci obce Zruč - Senec ve směru k obci Chrást. | | | | |
| Změna č. 1.3. - Obec Zruč-Senec [vícepráce/méněpráce] | | | | |
| Jedná se o skutečně provedené výměry osazení zábradlí a palisád. Po odkopávkách bylo rozhodnuto, že není potřeba palisády použít. Dále se změna týká osazení dopravního zrcadla na výjezdu z ul. K Oprámu v souladu s návrhem stanovení místní úpravy provozu na PK. | | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavek objednatele | | |
| | Jedná se o změnu: | podle odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis z KD, geodetické zaměření | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH | | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 6 481 382,24 Kč | | |
| | Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH | 6 481 382,24 Kč | | |
| | Objednatel č. 1 | Cena díla bez DPH dle SOD | 5 902 324,20 Kč | |
| | | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 5 902 324,20 Kč | |
| | | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | 5 429 298,32 Kč | |
| | Objednatel č. 2 | Cena díla bez DPH dle SOD | 579 058,04 Kč | |
| | | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 579 058,04 Kč | |
| | | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | 552 615,57 Kč | |
| | Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH | 5 981 913,89 Kč | | |
| Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH | 7 238 115,81 Kč | | | |
| Změny | Méněpráce celkem bez DPH | -1 141 767,56 Kč | Celková hodnota změny bez DPH | |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 642 299,22 Kč | | |
| Třetí | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| | Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum podpis | |
| Zhotovitel: [redacted] | | [redacted] | | |
| TDS: [redacted] | | | | |
| Objednatel č.1: [redacted] | | | | |
| Objednatel č.2: [redacted] | | | | |
| | | | | |
| Přílohy | Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 | | | |

Rekapitulace změn stavby: II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy krytu II/180 - Změnový list č. 1 (Dodatek č.1)

Dodatek č. 1

| Objednatel | číslo Změny | odst. 4 a 6 §222 ZZVZ | VCP | Odpočty | Součet |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SÚSPK | ZMč. 1.1. - skutečně provedené výměry | odst. 6 | 526 930,40 | -1 069 513,15 | -542 582,75 |
| SÚSPK | ZMč. 1.2. - skutečně provedené výměry | odst. 4 | 105 116,87 | -35 560,00 | 69 556,87 |
| obec Zruč - Senec | ZMč. 1.3. - skutečně provedené výměry | odst. 4 | 10 251,95 | -36 694,42 | -26 442,47 |
| CELKEM ZMĚNY | | | 642 299,22 | -1 141 767,56 | -499 468,35 |

§ 222 ZZVZ za Dodatek 1 celkem

| | | | | |
|-------------------|--------|--------------|---------------|-------------------|
| Cena díla dle SOD | | 6 481 382,24 | | D1 absol. Hodnota |
| odst. 4 §222 ZZVZ | 2,89% | 115 368,82 | -72 254,42 | 187 623,24 |
| odst. 6 §222 ZZVZ | 24,63% | 526 930,40 | -1 069 513,15 | 1 596 443,55 |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.1.

Název díla:

II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy kry

MÉNĚPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|----------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK | | | | | | | | | | |
| 64 | 230170004 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 | sada | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 2 844,64 | 2 844,64 | 0,00 | -2 844,64 |
| 65 | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 | m | 7,000 | 0,000 | -7,000 | 164,11 | 1 148,77 | 0,00 | -1 148,77 |
| 96 | 113154322 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 1 120,000 | 519,000 | -601,000 | 62,32 | 69 798,40 | 32 344,08 | -37 454,32 |
| 98 | 997221551a | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (frézovaná) na skládku "Vocho", uložení bez poplatku | t | 371,840 | 47,748 | -324,092 | 83,70 | 31 123,01 | 3 996,51 | -27 126,50 |
| 104 | 113154322 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 980,000 | 0,000 | -980,000 | 37,81 | 37 053,80 | 0,00 | -37 053,80 |
| 106 | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 980,000 | 385,000 | -595,000 | 34,86 | 34 162,80 | 13 421,10 | -20 741,70 |
| 107 | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 225,400 | 92,400 | -133,000 | 159,55 | 35 962,57 | 14 742,42 | -21 220,15 |
| 108 | 162701105R | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 dle možností zhotovitele | m3 | 225,400 | 92,400 | -133,000 | 192,01 | 43 279,05 | 17 741,72 | -25 537,33 |
| 109 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 225,400 | 92,400 | -133,000 | 20,56 | 4 634,22 | 1 899,74 | -2 734,48 |
| 110 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 405,700 | 166,320 | -239,380 | 164,11 | 66 579,43 | 27 294,78 | -39 284,65 |
| 111 | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možností zhotovitele | t | 284,200 | 138,600 | -145,600 | 83,70 | 23 787,54 | 11 600,82 | -12 186,72 |
| 112 | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 284,200 | 138,600 | -145,600 | 164,11 | 46 640,06 | 22 745,65 | -23 894,42 |
| 114 | 181951112 | Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 980,000 | 385,000 | -595,000 | 19,15 | 18 767,00 | 7 372,75 | -11 394,25 |

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK | | | | | | | | | | |
| 100 | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1 120,000 | 1461,000 | 341,000 | 18,05 | 20 216,00 | 26 371,05 | 6 155,05 |
| 101 | 577175122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1 120,000 | 1461,000 | 341,000 | 407,81 | 456 747,20 | 595 810,41 | 139 063,21 |
| 105 | 113154324 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase | m2 | 980,000 | 2717,000 | 1 737,000 | 62,32 | 61 073,60 | 169 323,44 | 108 249,84 |
| 113 | 997221551a | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů (frézovaná) na skládku "Vochoz", uložení bez poplatku | t | 315,560 | 423,200 | 107,640 | 83,70 | 26 412,37 | 35 421,84 | 9 009,47 |
| 115 | 564861113 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm | m2 | 980,000 | 1038,000 | 58,000 | 219,26 | 214 874,80 | 227 591,88 | 12 717,08 |
| 119 | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 980,000 | 1645,000 | 665,000 | 18,05 | 17 689,00 | 29 692,25 | 12 003,25 |
| 120 | 577155122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 980,000 | 1645,000 | 665,000 | 360,50 | 353 290,00 | 593 022,50 | 239 732,50 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 526 930,40 |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -542 582,75 |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.2.

Název díla:

II/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy kry

MÉNĚPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|----------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK | | | | | | | | | | |
| 74 | 915331111 | Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm | m | 500,000 | 0,000 | -500,000 | 71,12 | 35 560,00 | 0,00 | -35 560,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -35 560,00 |

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 110 Komunikace - SÚSPK | | | | | | | | | | |
| 134 | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé a přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast | m | 563,000 | 1 519,000 | 956,000 | 46,83 | 26 365,29 | 71 134,77 | 44 769,48 |
| 135 | 915221112 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé a přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast | m | 1 126,000 | 1 165,000 | 39,000 | 91,14 | 102 623,64 | 106 178,10 | 3 554,46 |
| NP1 | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva | m | 0,000 | 1 087,000 | 1 087,000 | 11,30 | 0,00 | 12 283,10 | 12 283,10 |
| NP2 | 915121111 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva | m | 0,000 | 489,000 | 489,000 | 20,40 | 0,00 | 9 975,60 | 9 975,60 |
| NP3 | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 0,000 | 1 576,000 | 1 576,000 | 6,46 | 0,00 | 10 180,96 | 10 180,96 |
| NP4 | 915131116 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutá barva | m2 | 0,000 | 4,000 | 4,000 | 227,00 | 0,00 | 908,00 | 908,00 |
| NP5 | 915111116 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva | m | 0,000 | 82,000 | 82,000 | 17,10 | 0,00 | 1 402,20 | 1 402,20 |
| NP6 | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného 981(mb a šířky 1m) x 3 | m2 | 0,000 | 2 943,000 | 2 943,000 | 7,49 | 0,00 | 22 043,07 | 22 043,07 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 105 116,87 |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 69 556,87 |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - Změna č. 1.3.

Název díla: III/180 Zruč - Senec, křiž. ul. Třemošenská, K Oprámu a Pod Školou, vč. obnovy kry

MÉNĚPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|---|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec | | | | | | | | | | |
| 26 | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m | 18,000 | 0,000 | -18,000 | 856,72 | 15 420,95 | 0,00 | -15 420,95 |
| 27 | 59228407 | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm | kus | 164,000 | 0,000 | -164,000 | 47,28 | 7 754,34 | 0,00 | -7 754,34 |
| 28 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 34,314 | 27,320 | -6,994 | 72,71 | 2 494,88 | 1 986,37 | -508,52 |
| 50 | 339921131 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m | m | 2,000 | 0,000 | -2,000 | 856,72 | 1 713,44 | 0,00 | -1 713,44 |
| 51 | 59228407 | palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x400mm | kus | 19,000 | 0,000 | -19,000 | 47,28 | 898,37 | 0,00 | -898,37 |
| 62 | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 21,300 | 18,300 | -3,000 | 423,02 | 9 010,37 | 7 741,30 | -1 269,07 |
| 63 | 55391213 | výroba a dodávka zábradlí v.1100 mm | m | 21,300 | 18,300 | -3,000 | 1 407,28 | 29 975,01 | 25 753,18 | -4 221,83 |
| 67 | CO-NC | Oprava obnažených částí podezdívek cementovou maltou a nátěrem cementovým mlékem | m2 | 12,500 | 0,000 | -12,500 | 392,63 | 4 907,90 | 0,00 | -4 907,90 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -36 694,42 |

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| objekt SO 110 Komunikace - Obec Zruč-Senec | | | | | | | | | | |
| 67 SO110 SUSPK | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 0,000 | 1,00 | 1,000 | 1 378,56 | 0,00 | 1 378,56 | 1 378,56 |
| 68 SO110 SUSPK | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 0,000 | 1,00 | 1,000 | 1 039,39 | 0,00 | 1 039,39 | 1 039,39 |
| NP1 | 914431112 | Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1 m2 na sloupek nebo konzolu | kus | 0,000 | 1,00 | 1,000 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 554,00 |
| NP2 | 40445203 | zrcadlo dopravní čtvercové 600x800mm | kus | 0,000 | 1,00 | 1,000 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | 7 280,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 10 251,95 |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -26 442,47 |