

DODATEK č. 3 SMLOUVY č. 1801 2 9460

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

CAS-ZV – Cisternová automobilová stříkačka – zodolněná víceúčelová pro vojenské hasičské jednotky

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka
odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO / DIČ: 601 62 694 / CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatků ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ, ■■■■■
■■■■■ ■■■■■
kontaktní osoba ve věcech technicko-organizačních (např. účast na oponentních řízeních
a kontrolních dnech): Ing. Jaroslav GREPL, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
■■■■■ ■■■■■
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. TATRA TRUCKS a.s.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10443
se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
jehož jménem jedná: Ing. Pavel LAZAR, MBA, předseda představenstva
Petr HENDRYCH, MBA, místopředseda představenstva
IČO / DIČ: 01482840 / CZ01482840
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5571662/0800
kontaktní osoba ve věcech ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
smluvních, technicko-organizačních: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
adresa pro doručování korespondence: TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1
74221 Kopřivnice, Česká republika

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 8 Smlouvy č. 1801 2 9460 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu „CAS-ZV – Cisternová automobilová stříkačka –

zodolněná víceúčelová pro vojenské hasičské jednotky“, uzavřené dne 14. 3. 2019, ve znění Dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 Účel Dodatku

Účelem Dodatku je změna identifikačních údajů příjemce a na základě žádosti příjemce a jednomyslného schválení zástupců uživatele na kontrolním dnu 20. 9. 2022 provést úpravu termínů realizace Smlouvy. Důvodem je získání času, potřebného na provádění jednotlivých etap zkoušek a průběžné provádění následných úprav (mechanické a softwarové řešení) na vývojovém vozidle. Je nutné provést dokonalé prověření veškerých funkcí projektového vozidla CZVS 40 s cílem dosažení jeho maximální spolehlivosti a bezpečnosti provozu, a to vše bez požadavku na navýšení finančních prostředků.

Článek 2 Změny Smlouvy

1. Identifikační údaje příjemce v záhlaví Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.
2. V čl. 2 odst. 2 Smlouvy se ruší text Etapy č. 5 až 12 a nahrazuje se takto:

Etapa č. 5:

- Podnikové zkoušky a úprava prototypu po podnikových zkouškách;

Výstup: Závěrečná zpráva po podnikových zkouškách;

Termín do 2/2023

Etapa č. 6:

- Kontrolní zkoušky a schvalovací zkoušky, úprava prototypu po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Výstup: Závěrečná zpráva po kontrolních a schvalovacích zkouškách, upravený prototyp po kontrolních a schvalovacích zkouškách;

Termín do 9/2023

Etapa č. 7:

- Zpracování návrhu na zavedení do užívání u organizačních celků MO;

Výstup: Návrh na zavedení prototypu do používání u organizačních celků MO;

Termín do 11/2023

Etapa č. 8:

- Vojskové zkoušky prototypu a úprava prototypu po vojskových zkouškách;

Výstup: Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách;

Termín do 1/2024

Etapa č. 9:

- Úprava výrobní dokumentace po provedených zkouškách;

Výstup: Výrobní dokumentace po provedených zkouškách;

Termín do 5/2024

Etapa č. 10:

- Návrh technických podmínek na výrobu;

Výstup: Návrh technických podmínek na výrobu;
Termín do 6/2024

Etapa č. 11:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;
Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;
Termín do 10/2024

Etapa č. 12:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;
Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;
Termín do 11/2024

3. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se takto:

Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. listopadu 2024. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. prosince 2024 do 31. května 2025.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.

Poskytovatel:

Příjemce:

**Pavel
Lazar,
MBA**

Digitálně
podepsal Pavel
Lazar, MBA
Datum:
2022.10.26
10:34:43 +02'00'

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel LAZAR, MBA
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

**Petr Hendrych,
MBA**
Digitálně podepsal
Petr Hendrych, MBA
Datum: 2022.10.25
17:41:56 +02'00'

Petr HENDRYCH, MBA
místopředseda představenstva
podepsáno elektronicky