

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. K – MO III 04/2022**

**uzavřené dne 17. 8. 2022 dle ustanovení § 2586 a následujících ustanovení  
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)  
(dále jen „dodatek č. 1“)**

### **mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III**  
se sídlem: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice – Studánka  
IČ: 00 27 40 46  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III,  
ve věcech technických: Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí  
Ing. Monikou Šimůnkovou, referentem odboru dopravy a ŽP  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Pardubice, č.ú. 181 632 639/0300  
Telefon/ fax: 466 799 131 / 466 799 150  
ID DS 5pmbyi2  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel** **BAUSET CZ, a.s.**  
se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice  
IČ: 63217139  
DIČ: CZ63217139  
zastoupená  
ve věcech smluvních: Janem Korejtkem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva  
ve věcech technických: Petrem Jansou, vedoucím výroby  
tel. 736 629 102, e-mail: [pjansa@bauset.cz](mailto:pjansa@bauset.cz)  
Pavlem Rykrem, hlavním stavbyvedoucím  
tel. 736 629 104, e-mail: [prykr@bauset.cz](mailto:prykr@bauset.cz)  
bankovní spojení: KB, a.s., pob. Pardubice, č.ú. 19-2379140217/0100  
obchodní rejstřík: KS v Hradci Králové, B 1231  
telefon/fax: 466 971 502  
ID DS: atuvatb  
**(dále jen „zhotovitel“)**

(níže uvedeny zhotovitel a objednatel každý zvlášť, nebo oba společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

## Preambule

Dne 17. 8. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. K – MO III 04/2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele stavební dílo: „**Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. čp. 1558-1560, Pardubice**“.

### I. Předmět dodatku

1. Dojde ke změně rozsahu předmětu Smlouvy. Konkrétně v části stavebního objektu SO 102 – Zpevněné plochy, nebude realizován chodník vedoucí od bytového domu čp. 1558–1560, konkrétně od vchodu čp. 1560 tohoto domu po obratiště v ulici Radiomechaniků. Chodník s asfaltovým povrchem měl být nahrazen krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 60 mm) barvy přírodní, délky 83,80 m a šířce 2,05 mezi obrubami.
2. Předmět Smlouvy bude rozšířen o provedení kácení 2 ks břízy, jež byly s předmětnou stavbou v kolizi.
3. Ustanovení oddílu I., článku III., odst. 1 smlouvy se nahrazuje textem:

*„Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:*

<b>Celková cena za DÍLO bez DPH .....</b>	<b>3 371 724,29 Kč</b>
<b>DPH 21 % .....</b>	<b>708 062,10 Kč</b>
<b>Celková cena za DÍLO včetně DPH .....</b>	<b>4 079 786,39 Kč</b>

*Slovy: čtyřimilionysedmdesátdevěttisícsetosmdesátšest korun českých třicetdevět haléřů vč. DPH*

4. Podrobný rozpis změny ceny (oceněný položkový výkaz výměr méněprací a víceprací) je uveden v příloze č. 1 Dodatku.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
5. Pokud v Dodatku č. 1 není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním předmětu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany podpisem Smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v Dodatku č. 1, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
7. Smluvní strany podpisem Smlouvy prohlašují, že ustanovení Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření Dodatku č. 1 odešle Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do Registru. Zhotovitel podpisem Dodatku č. 1 uděluje souhlas s tímto zveřejněním, a to na dobu neurčitou. Smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn bez podpisů.

Přílohy:

Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Pardubicích, dne

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem  
starosta Městského obvodu Pardubice III

.....  
Jan Korejtko, předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

**DOLOŽKA**

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městského obvodu Pardubice III č. R/649/2022 ze dne 14. 10. 2022  
V Pardubicích, dne  
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

**DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV**

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl zveřejněn v registru smluv MVČR dne .....