

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB					
Projekt/stavba:	Environmentální optimalizace záměrů Plavební stupeň Děčín a Stupeň Přelouč II na životní prostředí z hlediska jejich povolovacích procesů					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	17.10.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRRUJE:	Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o.					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění a navýšení plnění Rámcové dohody					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Rámcová dohoda č. S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 7.10. 2020.					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					17.10.2022
Vzhledem k tomu, že od účinnosti/zveřejnění předmětné Rámcové smlouvy do dnešního dne nebyly ukončeny povolovací procedury záměrů Plavební stupeň Děčín a Stupeň Přelouč II, trvá nadále potřeba jejich environmentální optimalizace. Z tohoto důvodu navrhuje prodloužit účinnost Rámcové smlouvy do 31.10.2023 a zároveň navýšit celkovou cenu o předpokládané plnění v prodloužené době plnění.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Není relevantní.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele.						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. Oddělení prací není žádoucí z hlediska kontinuity na již proběhlé práce.						
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat <i>Není relevantní.</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku <i>Není relevantní.</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>			
VLIV NA CENU	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla:
Cena SoD před změnou	800 000		<i>Posun termínu trvání Rámcové dohody do 31.10.2023</i>
Cena SoD po změně	950 000		
jedná se o změnu o 19 %	150 000		
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:		<i>Nepoužije se - není sjednán.</i>	
VYJÁDRĚNÍ Z BIOLOG. HLEDISKA:		<i>Nepoužije se</i>	

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY: ██████████ Ekopantis, s.r.o.

Vzhledem ke stále probíhajícím (neukončeným) povolovacím procesům záměrů Plavební stupeň Děčín a Stupeň Přelouč II je nadále třeba průběžně poskytování poradenských služeb definovaných Rámcovou dohodou.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

Změna zakázky má vliv na její původní cenu a posun termínu plnění Rámcové smlouvy, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy : S/ŘVC/058/OPR/RAM/2020

předpokládaný výdaj v Kč

Předpokládaný termín a výše úhady

týká se článků: VI. Odst 6.5. a IX. odst. 9.1.

2020	58.080,- Kč	2021
	422.048,- Kč	2022
	242.000,- Kč	
2023	427.372,- Kč	

31.12.2020	31.12.2021
	31.12.2022
	31.10.2023

garant smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████

podpis:

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████

podpis:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

podpis: