



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5017001555/5500

Číslo smlouvy objednatele: **SML1026213**
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.


zastoupená/ý: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005
DIČ: CZ4424204005
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-82140217/0100
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru“ v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.4.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Puškinova – velkoplošná oprava uličního prostoru.“
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací po odečtu méněprací je nižší než původní hodnota



závazku bez DPH vyplývající ze smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4, 5 a 6 tohoto článku, ve změnových listech č. 1, 2 a 3 a oceněny v soupisu méněprací a víceprací. Změnové listy a oceněný soupis prací jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

- Po zahájení stavby byly stavební práce zápisem ve stavebním deníku přerušeny. Důvodem přerušení byl jednak zjištěný stav obnažených povrchových prvků inženýrských sítí, jednak nenadále vzniklá nutná koordinace s havarijní opravou jiné komunikace v dané lokalitě.
- Na základě požadavku objednatele zajistil zhotovitel prověření stavu inženýrských sítí. Po seznámení se s výsledkem tohoto prověření vydal objednatel pokyn k pokračování v realizaci díla.
- V průběhu prací byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečně realizovanou plochou. Objednatel se proto dohodl se zhotovitelem na geodetickém zaměření opravované plochy k ověření skutečnosti.
- Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení a cenu zakázky. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na úpravě termínu a sjednané ceny za dokončení závazku na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Změny Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět Dodatku č. 1:

- Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo nově zní:
„2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15.4.2022 do 15.9.2022.“
- Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena dle smlouvy o dílo	918 383,00 Kč	192 861,00 Kč	1 111 244,00 Kč
Méněpráce	- 116 718,85 Kč	- 24 510,96 Kč	- 141 229,81 Kč
Vícepráce	63 726,26 Kč	13 382,51 Kč	77 108,77 Kč
Cena celkem	865 390,41 Kč	181 732,55 Kč	1 047 122,96 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
- Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: Změnový list č. 1, 2 a 3 a soupisy víceprací a méněprací.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města č. 2957/122R/22 ze dne 19.9.2022.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2022

Objednatel:

PhDr. Ing. Pet

Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



Metros
Koželuž

metroslav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22020/LN		Název zakázky : Puškinova-velkoplošná oprava uličního prostoru ZL č.1	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	20.06.2022
Zpracovává :		Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : **Změna termínu zahájení prací**

PŘÍČINA / DUVOD : Objednatel vyzval zhotovitele k součinnosti na realizaci díla. Na základě zápisu ve stavebním deníku, kde se objednatel se zhotovitelem dohodl na dalším postupu, jedná se o přerušení prací. Zhotovitel prověřil u správce sítě, zda zařízení umístěná ve stavbě jsou bez závad a po rekonstrukci nebude vyžadována plánovaná oprava, těchto zařízení ve správě správce inženýrských sítí. Zároveň objednatel požádal zhotovitele, aby byla provedena koordinace prací s jinou investiční zakázkou objednatele. Zhotovitel upozornil objednatele na nutnost prodloužení termínu dokončení prací z důvodu výše uvedených předpokladů.

Zhotovitel se dohodl s objednatelem v souladu s SOD článek IV. Místo a čas plnění díla bod 5. Řádné dokončení díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo v důsledku prodlení Objednatele dokončit, je možné s výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti.

Objednatel se tedy se zhotovitelem dohodl na nahradním plnění prací do 31.8.2022

Příloha tohoto podkladu:

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší		Odsouhlasil :	
--------------	--------------	--	---------------	--

metrostav infrastructure		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky: 22020/LN		Název zakázky: Puškinova-velkoplošná oprava uličního prostoru ZL č.2	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	20.06.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	15.07.2022

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Doplnění výkazu výměr z místního šetření

PŘÍČINA / DUVOD : Při předání a převzetí pracoviště došlo k zjištění, že výkaz výměr neobsahuje některé potřebné položky, které je nutné k realizaci díla. Z místního šetření vyplývá, že objednatel bude požadovat ověření stavu inženýrských sítí z důvodu realizace nových povrchů. Zároveň upozorňujeme na nesoulad výkazu výměr, při přeměření dochází k rozporu opravované plochy, objednatel učil rozsah prací, zhotovitel nechá geodeta, aby ověřil tyto skutečnosti. Zhotovitel následně předloží protokol s výměrami. Objednatel požaduje kontrolní měření míry zhutnění. Je patrné, že při bouracích pracích dojde k demontáži dopravní značky P4. Tato značka bude opětovně umístěna na stávající místo. Zhotovitel se dohodl s objednatelem a tyto práce budou dodatečně oceněny a předloženy k odsouhlasení.

Popis změn:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1) Ověření inženýrských sítí, zpracování žádosti a vyzvání jednotlivých správců sítí k ověření funkčnosti | 1 kpl. | |
| 2) Prořez křovin | 1.kpl | (20m2) |
| 3) Dmtž a Mtž dopravní značky vč. sloupku značka P4 | 1 ks | |
| 4) Geodetické zaměření - ověření skutečně provedených prací | 1 kpl. | |
| 5) Provedení kontrolních zkoušek za účasti objednatele | 1.kpl | |



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší		Odsouhlasil :		
--------------	--------------	--	---------------	--	--

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem, Puškinova
Objekt: SO 01 - Vozovka
Soupis: SO 01.1 - ZBV 1
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ks	4,000	4 650,00	18 600,00
kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
kpl	1,000	8 600,00	8 600,00
kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
kus	1,000	1 750,00	1 750,00
			47 450,00

D V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce
100 K RS	Zkouška zhutnění
D V03	Zařízení staveniště
101 K R1	Geodetické zaměření skutečného stavu
102 K R2	Vytváření inženýrských sítí
103 K R3	Projezání křovin
104 K R4	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky

metrostav infrastructure	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 22020/LN	Název zakázky: Puškinova-velkoplošná oprava uličního prostoru ZL č.3		
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	11.08.2022
Zpracovává :	Karel Boháček	Termín zpracování :	15.08.2022

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Úpravy výkazu výměr dle geodetického zaměření skutečného stavu stavby

PŘÍČINA / DUVOD : Zhotovitel provedl práce v souladu s požadavky objednatele. Následně došlo ke geodetickému zaměření dokončených prací. Zhotovitel dopracuje výkaz výměr o změny kladné i záporné v souladu s geodetickým protokolem.

Popis změn:

položka č.1 Frézování živичného krytu v tl. 100mm	20,80 m2	odpočet
položka č.1 Odstranění povrchu MA 8 tl. 40mm ručně	157 m2	odpočet
položka č.2 Odstranění podkladu z betonu prostého tl. 150mm ručně	157 m2	odpočet
položka č.5 Podklad ze šterkodrté tl. 150mm	157 m2	odpočet
položka č.6 Postřik spojovací 0,8 kg/m2	157 m2	odpočet
položka č.7 Asfaltový beton ACO 8 v tl. 40mm	157 m2	odpočet
Položka č.15 Poplatek za uložení na skládce	dle výpočtu	odpočet
Položka č.16 Poplatek za uložení na skládce	dle výpočtu	odpočet
položka č.3 postřik spojovací 0,8kg/m2	16 m2	
položka č.5 postřik spojovací 0,8kg/m2	16 m2	
položka č.6 Asfaltový beton ACO 11 v tl.40mm	16 m2	
Položka č.4 Asfaltový beton ACL 16 v tl. 60mm	16 m2	
Položka č.12 Čištění vozovek	16 m2	
Položka č.13 Nakládání suti	dle výpočtu	
Vybourání asfaltového betonu kolem silničních obrub, ručně	36,8 m2	



Příloha

1) Geodetické zaměření skutečného stavu dokončeného díla

Práce jsou nezbytné pro řádné d... . Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :	Adam Hořejší	Odsouhlasil :	
--------------	--------------	---------------	--

**GEODETICKÝ
PROTOKOL**

Dne	10.08.2022	bylo provedeno: zaměření ploch a délek obrub Puškinova ulice		
Kde:	Obec Ústí nad Labem	úsek	Puškinova	Číslo protokolu 2022-020
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:-				
Který vyhotovil		v	dne	pod č. zak. -
Způsob stabilizace	Kraj balené			
Seznam pevných bodů	WRSNOW CZ			
Souřadnicový a výškový systém	JTSK			
Použité přístroje	GPS R6, PC Trimble T7 Trimble S5 DR		Počasí	Jasno 26°C
			Strany	5

Dle požadavku stavbybylo provedeno:


- Zřízení bodového pole pro zaměření
- Situační zaměření zpevněných ploch v zadaném rozsahu
- Výpočet výměr zpevněných ploch dle druhu povrchu
- Výpočet délek položených obrub.

Obsah:

- Situační náčrt zaměření
- Seznam souřadnic

Gymnázium budova					
Balená					
silnice	526	m2	Obruba	184	m
chodníky	118	m2			
	29	m2			
	19	m2			
	61	m2			
Celkem	227	m2			

Datum: 11.8.2022, č. ověření: 2022/002u-020



Náležitosti a přesnosti odpovídá předpisům

Předal: ing. Ivan Kanta



Převzal






ing. Ivan Kanta - GEOSTA
Brázenec 137
431 11 JIRKOV
Tel.: +420 608 967 461

GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrtv:



Předal: ing. Ivan Kanta

Převzal:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Labem, Puškinova

Objekt:

SO 01 - Vozovka

Soupis:

SO 01.2 - ZBV 1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	001		Zemní práce				16 276,26
K	113154234		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-20,800	110,00	-2 288,00
							-2 288,00
D	005		Komunikace				9 833,60
K	573231112		Postřik živичný spojovací ze silnicí emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	16,000	14,80	236,80
K	573231112		Postřik živичný spojovací ze silnicí emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	16,000	14,80	236,80
K	577134111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	265,00	4 240,00
K	5771551112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	320,00	5 120,00
							104,00
D	009		Ostatní konstrukce a práce				104,00
K	938909311		Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	16,000	6,50	104,00
D	099		Přesun hmot HSV				457,06
K	997002611		Nakládání suli a vybouraných hmot	t	3,680	48,60	178,85
K	997006512		Vodorovné doprava suli s naložením a složením na deponii do 15 km dle pokynů zadavatele	t	3,680	75,60	278,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 169,60
D	1		Zemní práce				8 169,60
K	113107142		Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	36,800	222,00	8 169,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Labem, Puškinova
Objekt: SO 02 - Chodníky
Soupis: SO 02.1 - ZBV 1
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	001	Zemní práce					
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	-157,000	75,00	-21 195,00
1	K	113107141	Odstranění povrchu MAB II tl 40 mm ručně	m2	-157,000	60,00	-11 775,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub silničních betonových	m	0,000	90,00	-9 420,00
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních žulových	m	0,000	120,00	0,00
D	005	Komunikace					
5	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	-157,000	170,00	-99 663,60
6	K	573231112	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-157,000	14,80	-26 690,00
7	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (AB.J) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-157,000	450,00	-2 323,60
D	009	Ostatní konstrukce a práce					
8	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	275,00	0,00
9	M	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	0,000	129,60	0,00
10	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	0,000	54,00	0,00
11	K	919121233	Těsnění spár zálivkou ze studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	92,88	0,00
D	099	Přesun hmot HSV					
100	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,000	48,60	4 139,75
100	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na deponii do 15 km dle pokynů zadavatele	t	0,000	75,60	0,00
100	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 15 km	t	0,000	75,60	0,00
100	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového	t	-51,025	150,00	-7 653,75
100	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu	t	-15,386	250,00	-3 846,50
100	K	R1	Bourání v blízkosti inženýrských sítí	m	184,000	85,00	15 640,00