

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Pošta Oslavany – oprava fasády, izolace, elektroinstalace a klempířských prvků“



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Oslavany – oprava fasády, izolace, elektroinstalace a klempířských prvků“

uzavřené na základě objednávky č. 4710101016 / 2022

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Vladimírem Mackem, manažerem specializovaného útvaru podpora PČ
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Objednatel**“

a

S.O.K. Group spol. s r.o.

se sídlem: Jedovnická 2565/6a, 628 00, Brno - Líšeň
IČO: 26966221
DIČ: CZ26966221
zastoupen: Mgr. Michalem Ryšavým, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48607
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Oslavany – oprava fasády, izolace, elektroinstalace a klempířských prvků“ uzavřené na základě objednávky č. 4710101016/2022 (dále jen „**Smlouva**“).



1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- Oškrábání staré malby;
 - Omytí stěn po oškrábání;
 - Lokální opravy stěn po oškrábání
 - Zazdění otvorů po demontáži dvířek, perlínka, lepidlo.
- (dále jen „vícepráce“), podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **43 730,- Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 43 730,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku) činí **740 524,16 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Součástí tohoto Dodatku je jako volná příloha příloha s názvem:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
- 3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „Pošta Oslavany – oprava fasády, izolace, elektroinstalace a klempířských prvků“



NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Brně

Ing. Vladimír Macek
manažer specializovaného útvaru podpora PČ
Česká pošta, s.p.
podepsáno elektronicky

Mgr. Michal Ryšavý
jednatel společnosti
S.O.K. Group spol. s r.o.
podepsáno elektronicky