

DODATEK č. 2

č. zhotovitele: 923121132

č. objednatele: CES 2022/0166

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru

tel: 495 707 680;

e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Leoš Novotný – investiční technik

tel: 495 707 684;

e-mail: leos.novotny@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 33 Jičín
Zastoupený: Statutární orgán – představenstvo
Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
IČO: 421 96 868
DIČ: CZ 421 96 868
Spisová značka: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 1991
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 01. 2022, ve znění jejího dodatku č.1 (dále též jen „Smlouva“):

„ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se v tomto dodatku rozhodly zohlednit v ceně za dílo zvyšující se inflaci. Zhotovitel se z toho důvodu obrátil několika dopisy na objednatele a vyzval jej k jednání o změně Smlouvy. Uvedl, že v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a následných sankcí uvalených na ruskou federaci došlo k nestabilitě trhů, což se projevilo enormním zvýšením cen materiálů, stavebních výrobků a u některých materiálů a výrobků došlo i k jejich nedostupnosti. Objednatel dále uvedl, že navýšení ceny díla činí celkem 5.399.013 Kč bez DPH. Objednatel s jednáním o změně Smlouvy souhlasil, přičemž výsledkem vzájemných jednání stran je dohoda o zvýšení ceny za díla.
2. Vzhledem k tomu, že předmět díla je podpořen z dotace, konzultovaly smluvní strany způsob a formu zvýšení ceny za dílo v důsledku inflace rovněž s poskytovatelem dotace, tj. s Centrem pro regionální rozvoj ČR, který objednateli poskytnul základní pokyny k takovému postupu. Smluvní strany dále vycházely zejména z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), z Metodického doporučení týkajícího se růstu cen ve veřejných zakázkách uveřejněného na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj dne 24.11.2021 a ze Společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů, uveřejněného na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj dne 02.09.2022.
Smluvní strany se na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na zvýšení ceny za dílo bez protiplnění, a to o částku odpovídající 50 % z požadované částky ve výši 2.699.506,50 Kč bez DPH.
3. Hodnota změny závazku realizovaná dle tohoto dodatku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ představuje ≈ 5,13 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny závazku realizovaná podle dodatku č. 1 Smlouvy dle stejného ustanovení představuje = 2,65 % původní hodnoty závazku. Součet změn z dodatku č. 1 a č. 2 dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ činí celkem ≈ 7,78 % původní hodnoty závazku. Změna není považována za podstatnou, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
4. Položkový rozpočet upravený o inflační vlivy tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2, ale z důvodu své obsáhlosti netvoří její nedílnou součást.

II.

Předmět dodatku

1. V důsledku výše uvedeného se strany dohodly na zvýšení ceny za dílo tak, že ruší znění odst. 1 v čl. V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ a nahrazující jej novým úplným zněním takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 56 117 823,30 Kč

DPH 21 % 11 784 742,89 Kč

Cena celkem za dílo: 67 902 566,19 Kč

(slovy: šedesát sedm milionů devět set dva tisíc pět set šedesát šest korun českých a devatenáct haléřů).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

REKAPITULACE smluvní ceny					
	přípočty v Kč bez DPH	odpočty v Kč bez DPH	zohlednění inflace v Kč bez DPH	celkem v Kč bez DPH	celkem v Kč s DPH
Smlouva o dílo				52.592.592,00	63.637.036,32
Dodatek č. 1	1.969 869,39	-1.144.144,59		825.724,80	999.127,01
Dodatek č. 2			2.699.506,50	2.699.506,50	3.266.402,87
Celkem				56.117.823,30	67.902.566,19

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 4. 10. 2022 číslo usnesení RM/2022/1230.
- Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové.
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 421 96 868

ID datové schránky: jwq7ju

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 – Smlouva o dílo na akci "ITI – rekonstrukce přestupního terminálu a křižovatky Fortna" – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla

- cena: 2 699 506,50 Kč bez DPH; 3 266 402,87 Kč s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové dne 31. 10. 2022

V Hradci Králové dne 31. 10. 2022

za zhotovitele

Mgr. Michal Kropáč

předseda představenstva

za objednatele

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

primátor města

za zhotovitele

Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva