

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Název zakázky: „Oprava MVTV2 106“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-238/2022**

a

CZ LOKO, a.s.

se sídlem: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: 61672131, DIČ: CZ61672131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2584

zastoupena: Ing. Jan Kutálek, člen představenstva

Ing. Jan Bárta, člen představenstva

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17419043/0300

Korespondenční adresa:

Semanínská 580, Česká Třebová 560 02

Korespondenční e-mail: striz@czloko.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **OU22029**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 1. 2. 2022 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 11, odst. 11.7 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné služby (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku.**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 255 330,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 0 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 255 330,00 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.1-3.3 Smlouvy, projeví následovně:

3.1

<i>Cena Díla dle SOD bez DPH</i>	<i>8 949 750,00 Kč</i>
<i>Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1</i>	<i>+ 255 330,00 Kč</i>
<i>Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:</i>	<i>9 205 080,00 Kč</i>

3.2 Výše DPH 21% 1 933 066,80 Kč

3.3 Cena včetně DPH 11 138 146,80 Kč

- 1.3 Výkaz výměr zohledňující vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu 2 Smlouvy.

- 1.4 Výše uvedené vícepráce dle schváleného ZL_1 mají současně dopad do konečného termínu dokončení díla. Smluvní strany se vzájemně dohodly **na změně doby plnění pro dokončení Díla** uvedené v čl. 4. Místo a doba plnění, bodu 4.2 Smlouvy, a to takto:

4.2 Zhotovitel je povinen provést a předat Dílo nejpozději do 30. 11. 2022.

- 1.5 Ke změně termínu dochází z důvodů nemožnosti dokončení Díla v důsledku vzniku a potřeby realizace víceprací Díla na základě schváleného ZL_1, jejichž potřeba byla zjištěna při komisionální prohlídce MVTV, která byla součástí realizace Díla, a při které byly zjištěny další závady, představující vícepráce dle tohoto Dodatku (tj. vícepráce na brzdovém válci – vyrezlé plochy, hnací náprava – zadření části nápravy, hladinoměr – zkorodovaná mechanika, kryt ventilátorů – praskliny a prasklé úchyty, ovladač topení eber – nefunkčnost ovladače topení, zářivka dílna, úborna, wc – vadné střídače a rám podvozku – opotřebené čepů), které nebylo možno objektivně při zadání veřejné zakázky určit, neboť byly nelezeny až po demontáži MVTV v rámci zahájení plnění. Bez odstranění těchto dodatečně nalezených závad není možno Dílo dokončit,

neboť jejich odstraněním je teprve možné MVTV uvést do provozuschopného stavu včetně potřebné dokladové části.

Jedná se o změnu nepředvídanou, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 24. října 2022

V České Třebové dne

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Jan KUTÁLEK
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

.....
Zhotovitel
Ing. Jan BÁRTA
člen představenstva
CZ LOKO, a.s.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

VÝKAZ VÝMĚR

- Rekapitulace Ceny Díla dle částí:

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
1.	Vývaz vozidla (demontáž celků)				
2.	Kontrola všech rozhodujících rozměrů a defektoskopie				
3.	Spalovacího motor a příslušenství				
4.	Hydromechanická převodovka PRAGA 2M70				
5.	Oprava agregátů a dílů				
6.	Oprava podvozků				
7.	Brzdy, vzduchový rozvod				
8.	Rekonstrukce vzduchového rozvodu				
9.	Elektroinstalace, radiostanice				
10.	Oprava elektroinstalace				
11.	Oprava nátěru vozidla				
12.	Oprava vytápění a vodního okruhu				
13.	Oprava polopantografového sběrače				
14.	Oprava podlahy a ochozů				
15.	Ostatní opravy				
16.	Rychloměrná souprava METRA				
17.	Závaz vozidla				
18.	Zkoušení vozidla				
19.	Předání vozidla a veškeré dokumentace				
Celkem		8 949 750,00	255 330,00	0,00	9 205 080,00