

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ *„III/4133 Moravský Krumlov, ul. Nádražní“ DÚR, IČ*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem pro posun termínu a navýšení ceny jsou nové požadavky nad rámec původního zadání. Jde zejména o výrazně větší rozsah vodohospodářských objektů a veřejného osvětlení. Tyto technické změny pak mají dopad na další inženýrské sítě, které je nutné přeložit či ochránit (přeložky NN, sdělovacích kabelů, převěšení kamerového systému na VO). Dále je v souvislosti s touto změnou je nutno i rozšířit rozsah výškového a polohopisného zaměření stávajícího stavu.
- Redukce rozdělení částí dokumentace DÚR ze čtyř na tři plyne z nemožnosti technicky a funkčně rozdělit budované kanalizace a VO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1, který se mění a nově zní:

II. DOKUMENTACE K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DÚR)

1. DÚR bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.

Dokumentace bude rozdělena na 3 části, samostatně obsahující všechny náležitosti DUR, tak aby bylo možno je použít jako samostatné dokumentace. Všechny části budou umístěny do jedné celkové DUR obsahujícího celkovou průvodní zprávu.

Názvy částí:

III/4133 Moravský Krumlov, ul Nádražní, 1. stavba (km 1,415 -1,905-2,875)

III/4133 Moravský Krumlov, ul Nádražní, 2. stavba (km 2,875 – 3,982)

III/4133 Moravský Krumlov, ul Nádražní, objízdná trasa III/15252

Další požadavky na zpracování dokumentace:

V situaci budou okótovány šířky a délky úpravy sjezdů. Příčné řezy budou provedeny mimo jiné i ve všech vjezdech a vstupech k nemovitostem; v případě spádu vjezdu od vozovky směrem k nemovitosti (např. vratům garáže) bude před nemovitostí osazen podélný rošt.

Dokumentace bude koordinována s dokončenou stavbou III/3963 Moravský Krumlov, ul. Rakšická, objednatel poskytne zhotoviteli dokumentaci skutečného provedení stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy	do 11 měsíců dnů od účinnosti této smlouvy
IČ	bude předána společně s konceptem DÚR
Konečná DÚR	do 20 dnů od odsouhlasení konceptu objednatel nebo doručení připomínek objednatel ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

V. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH **1.869.000,- Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1, tato je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Poskytovatel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 Kalkulace ceny.

V Brně, dne 31. 10. 2022

V Brně, dne 31. 10. 2022

Ing. Pavel Vacek

jednatel

Linio Plan, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
----------------	--------------------------

DÚR	
Vícepráce DÚR dle dodatku č. 1	
DÚR celkem	
Inženýrská činnost (IČ) celkem	
JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU	

Položka	Cena v Kč bez DPH
geologický průzkum	
dendrologický průzkum	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu	
výškové a polohopisné zaměření stávajícího stavu - doměření dle dodatku č.1	
Cena průzkumů celkem	

Položka	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	

Cena celkem bez DPH*	1 869 000,-
-----------------------------	--------------------

*součet DÚR celkem, IČ, průzkumy celkem, záborový elaborát