

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Energetických výpočtů**

## **Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních:

██  
██

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██  
██

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjgm

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: ucchjgm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo Smlouvy: E618-S-1914/2022

ISPROFIN/ISPROFOND: 5323520022

#### **Zhotovitel:**

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 36

IČO: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 3803

zastoupená: **Ing. Kamilem Chmelou**, jednatelem společnosti  
**Ing. Radomírem Hanákem**, jednatelem společnosti  
**Ing. Martinem Mrázem**, jednatelem společnosti

**Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „*Zhotovitel*“)

číslo Smlouvy: **22040/22**

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této Smlouvě, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

### **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je následující skutečnost:

**- úprava lhůty k provedení Díla**

Dochází k úpravě termínu dílčí etapy díla tak, že 1. dílčí etapa se posouvá na 25.11.2022 s tím, že 2. dílčí etapa – ukončení díla zůstává beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je stanovisko zástupců jednotlivých odborných složek, a to potřeba upravit rozsah vstupních podkladů pro energetické výpočty a v simulaci zohlednit konkrétní dobu vzhledem ke stupni realizace a přípravy jednotlivých staveb s energetickými nároky. Na základě výše uvedeného, bude muset dojít k aktualizaci a rozšíření již zpracovaných podkladů nutných pro simulační výpočty.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

### **I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16 odst. 16.2. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1914/2022, číslo smlouvy Zhotovitele: 2204022, uzavřené dne 12.07.2022, takto:

#### **1) Článek 3 – Lhůty k provedení Díla**

*- ruší se stávající text Článku 3 odstavce 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 25.11.2022</b>	Energetické výpočty k připomínkám	Předávací protokol podepsaný Objednatelem
<b>2. dílčí etapa – ukončení Díla</b>	<b>do 13.01.2023</b> (tj. do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD)	Energetické výpočty po zapracování připomínek	Předávací protokol podepsaný Objednatelem

**Počet vyhotovení: celkem 4 paré**

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text Článku 6 odstavce 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle Čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a)** Předání Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 25.11.2022** s fakturací ve výši 50 % z celkové ceny Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **718.500,- Kč** (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**
- b)** Předání Díla dle Čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 13.01.2023** (tj. do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy) s fakturací ve výši 50 % z celkové ceny Díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši **718.500,- Kč** (bez DPH) předloží Zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

**Za Objednatele:**



31.10.2022 08:08

Podepsáno elektronicky

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

V Brně dne

**Za Zhotovitele:**

Datum: 2022.10.26 10:48:39+02'00'

**Ing. Kamil Chmela**

jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.