

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílopro akci

„Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny při ZŠ Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava - Poruba“

I.

Smluvní strany

1. Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace

se sídlem: Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Mgr. Rostislavem Galiou, ředitelem školy

IČO: 64628183

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Rostislav Galia, tel.: Bc. Ivana Ivánková, tel.:

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: MAVA spol. s r.o.

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: Ing. Jiřím Válkem - jednatelem

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 10259

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Michal Chromek, tel.: Zbyněk Besta, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2022 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny za dílo dle čl.V.odstavec 1 smlouvy o dílo.

II. Změna smlouvy

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo „**Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny při ZŠ Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava – Poruba**“ takto:

1. V článku IV.odst.1 **Doba a místo plnění se mění.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v měsících červenec, srpen, září a říjen 2022. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 1.7.2022 a v termínu do 122 dnů od předání staveniště se zhotovitel zavazuje předat dokončené dílo zpět objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a převzato objednatelem

2. V článku V. odstavec 1 **Cena za dílo se mění celková cena.** Důvodem změny celkové ceny je rozšíření zakázky formou víceprací, především se jedná o zvýšení rozsahu prací HSV a PSV (bourání konstrukcí, ZTI přeložení vnitřního vodovodu, nerezový nábytek a objednávkový systém), viz Příloha č. 1 tohoto dodatku.

Původní znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
21 920 409,60 Kč bez DPH
(slovy: dvacet jedna milionů devět set dvacet tisíc čtyři sta devět korun českých šedesát haléřů)

Nové znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
23 403 229,31 Kč bez DPH
(slovy: dvacet tři milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě dvacet devět korun českých a třicet jeden haléř)

VP dle dodatku 1 834 706,57Kč bez DPH
MP dle dodatku - 351 886,86 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu.). Ve smyslu ustanovení § 562 odst.1 Obč. zákoníku je písemná forma zachována při

právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednatelů.

V Ostravě dne: 7.10.2022



za zhotovitele
Ing. Jiří Válek - jednatel
společnosti MAVA spol. s r.o

V Ostravě dne:7.10.2022



za objednatele
Mgr. Rostislav Galia, ředitel školy

Přílohy: změnový list



Základní škola, Ostrava-Poruba,
Čkalovova 942, příspěvková organizace
Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 64628183, tel.: 596 925 473
-1-