

Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Rostislav Galia - ředitel školy	
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942/2, 708 00 Ostrava - Poruba / IČ:64628183		
Technický dozor stavebníka:	Ing. David Sýkora, Ph.D. - Technický dozor stavby	
Ing. David Sýkora		
Autorský dozor:	Ing. Roman Diehel - generální projektant	
MR Design CZ, s.r.o.r		
Zhotovitel:	Ing. Jiří Válek - jednatel Generálního dodavatele	
MAVA spol. s r.o./IČ: 48397555		

Označení zakázky (název akce):	N006/22/V00003308
Číslo smlouvy:	G12/2022 ze dne 6.6.2022

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	21 920 409,60	26 523 695,62
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	21 920 409,60	26 523 695,62
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	1 482 819,71	1 794 211,85
Po uzavření dodatku č. 2	23 403 229,31	28 317 907,47

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)

Vícepráce

<p>Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Svislé a kompletní konstrukce;2. Úprava povrchů vnitřní;3. Vodorovné konstrukce;4. Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách5. Bourání konstrukcí6. Staveništní přesun hmot7. ZTI8. Otopná tělesa9. Podlahy povlakové10. Malby11. Přesuny suti a ybouraných hmot12. Ostatní náklady13. Nerezový nábytek14. Objednávkový systém15. Vnitřní ležatá kanalizace
<p>Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Rozšíření oprav na navazující prostor jídelny na realizovanou část- 170 498,00 Kč2. Rozšíření oprav na navazující prostor jídelny na realizovanou část - 15 032,00 bez DPH;3. Oprava základových pásů v rámci opravy kanalizace 157 250,00 Kč bez DPH4. Práce související s výměnou kanalizace 23 110,50 Kč bez DPH5. Bourání žel - bet.desky 73 029,60 Kč bez DPH6. Práce související s výměnou ležaté kanalizace 33 683,40 Kč bez DPH7. ZTI - přeložení vnitřního vodovodu a doplnění nových bojlerů na TV - 141 040,00 Kč bez DPH8. Doplnění výměny otopných těles pro novou jídelnu - 78 125,60 Kč bez DPH9. Výměna nášlapné vrstvy pro nově řešenou jídelnu 266 728,76 Kč bez DPH10. Výmalba stěn v nově řešené jídelně 40 311,56 Kč bez DPH11. Náklady spojené s rozšířením PD o jídelnu a výměny ležaté kanalizace 79 046,40 Kč bez DPH12. Vnitřní ležatá kanalizace 298 871,18 Kč bez DPH13. Nerezový nábytek - 97 983,00 Kč bez DPH14. Objednávkový systém 360 039,57 Kč bez DPH
<p>Cena víceprací celkem <i>(v Kč bez DPH):</i></p>	<p>1 834 706,57 Kč bez DPH</p>
	<p>Uvedení čísla změny Vyjádření projektanta</p>

Vícepráce zapřicínene chybou PD	1 -4	V rámci PD nebylo požadováno řešení tohoto navazujícího prostoru
	5	V rámci PD nebylo zřejmé, že ležaté kanalizace jsou na konci své životnosti a je třeba je vyměnit.
Jméno a podpis AD:	Ing. David Sýkora, Ph.D.	
Měněpráce		
Měněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	0,00 Kč bez DPH	
Ostatní měněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	1. Konstukce truhlářské/Okna byly naceněny také v souběžném jiném projektu - realizace zateplení obnálky budovy/; cena - 172 739,00 Kč bez DPH 2. GASTRO - Objednávkový systém včetně výroby, internetového i mobilního objednávání - 52 724,05 Kč bez DPH 3. DIGESTOŘE - 97 548,25 Kč bez DPH 4. Nerezový nábytek - 28 875,56 Kč bez DPH	
Cena měněprací celkem (v Kč bez DPH):	351 886,86 Kč bez DPH	
Záměna položek dle §222 odst. 7		
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	NE	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	ANO
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo
	2/ Vyčíslení méněprací
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ <i>(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)</i>
	4/ Zdůvodněním víceprací - jsou související činnosti, které v PD nebyly dořešeny a mají vliv na celkový výsledek díla. Nejzávažnějším důvodem je, že se během realizace prokázalo, že je zde nefunkční odlučovač tuků (LAPOL), do kterého jsou také chybně svedeny splaškové kanalizace. Dále bylo při destruktivní sondě zjištěno, že celá splašková kanalizace do které se měla celá nová kuchyně připojovat je značně zanesená - na konci své životnosti.