



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0307/2021**

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01
zastoupení: Ing. Vlastimil Pícek, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [redacted]
IČ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

1. Subterra a.s. – správce

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 - Libeň
V zastoupení: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [redacted]

IČ 45309612
Telefon: [redacted]
E-mail: pkajer@subterra.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha
Číslo účtu: č.ú. 4001-0816021103/0300
Webové stránky: www.subterra.cz
Datová schránka: jxtcg8w

2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

Sídlo: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26499
V zastoupení: Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [redacted]

IČ 11637471
Telefon: [redacted]
Webové stránky: <https://www.smp.cz>

Datová schránka: 4h36ijn

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo č.0307/2021, uzavřené dne 8.6.2022 (dále jen „**smlouva**“) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-033162.

2. Předmět dodatku

2.1. Na nástupnickou společnost SMP Vodohospodářské stavby a.s., IČ: 11637471, přešla ke dni 1.7.2022 v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti SMP CZ, a.s., IČ: 27195147, uvedená v Projektu rozdělení obchodní společnosti SMP CZ, a.s., který dostupný v obchodním rejstříku spol. SMP Vodohospodářské stavby a.s.. Práva a povinnosti ze smlouvy, jakož i další s ní související smluvní vztahy tak přešly na nástupnickou společnost SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 222 odst. 10 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prokázal, že nástupnická společnost SMP Vodohospodářské stavby a.s., splňuje kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení, tedy že zhotovitel jako společnost ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník i nadále splňuje kvalifikaci stanovenou v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

Ve smyslu čl. 15.3. smlouvy smluvní strany upravují znění smlouvy tak, že dosavadní společník zhotovitele SMP CZ, a.s., je nahrazen nástupnickou společností SMP Vodohospodářské stavby a.s.

2.2. Smluvní strany dále v souladu s čl. 3.3. ve spojení s čl. 15.3. smlouvy pro účely 1. etapy díla doplňují smlouvu o přílohu č. 7, která obsahuje specifikaci neuznatelných nákladů dle podmínek dotace.

Smluvní strany se dále dohodly, že čl. 3.14. smlouvy se za druhou větou doplňuje o větu „Zhotovitel se zavazuje v rámci každé faktury, vztahující se k 1. etapě díla, viditelně označit veškeré fakturované neuznatelné náklady, blíže specifikované v příloze č. 7 smlouvy.“

Příloha č. 7 smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem č.197 na svém jednání dne 6.10.2022, číslo usnesení RM/2022/197/6


3.7. Přílohy:

Příloha č. 7 smlouvy – Specifikace neuznatelných nákladů 1. etapy díla

Objednatel



Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Pícek



Schváleno
RM dne 6.10.2022

Zhotovitel



Subterra a.s.
Ing. Petr Káje
ředitel Divize 2, na základě plné moci
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309512 (228)



SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 11637471 | DIČ: CZ11637471



SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady
SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČ: 11637471 | DIČ: CZ11637471

Rekapitulace dílčích částí - nezpůsobilé náklady

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavba		6 407 711,30		7 753 330,67	100
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	6 135 000,00		7 423 350,00	4
99.1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	6 135 000,00		7 423 350,00	4
SO-36	Stavební elektroinstalace	0,00	76 150,40		92 141,98	2
36.1	Stavební elektroinstalace - 1.etapa	0,00	76 150,40		92 141,98	2
SO-39.1	Vzduchotechnika	0,00	4 215,52		5 100,78	1
39.1.1	Vzduchotechnika - 1.etapa	0,00	4 215,52		5 100,78	1
PS-13	Provozní rozvod silnoprůdu	0,00	72 211,57		87 376,00	3
13.01	Provozní rozvod silnoprůdu - 1.etapa	0,00	72 211,57		87 376,00	3
PS-14	Meření a regulace a ASŘTP	0,00	120 133,81		145 361,91	3
14.01	Meření a regulace a ASŘTP - 1.etapa	0,00	120 133,81		145 361,91	3
	Celkem za stavbu				7 753 330,67	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	5226-18-01 INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM : 1.etapa	
O:	SO-99	Ostatní a vedlejší náklady
R:	99.1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady				6 135 000,00
2	02	Projektová dokumentace	Soubor	1,00000	6 135 000,00	6 135 000,00

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Celkem	6 135 000,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5226-18-01 INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM : 1.etapa	
O:	SO-36	Stavební elektroinstalace
R:	36.1	Stavební elektroinstalace - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M01.1 Rozvaděč RS1						13 129,38		
36	01.1EM36	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.2 Rozvaděč RS1.1						10 503,50		
60	01.2EM24	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	10 503,50	10 503,50		Vlastní
Díl: M01.3 Rozvaděč RS2						13 129,38		
83	01.3EM23	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.4 Rozvaděč RS3						13 129,38		
109	01.4EM26	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.5 Rozvaděč RS5						13 129,38		
131	01.5EM22	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.6 Rozvaděč RS6						13 129,38		
154	01.6EM23	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Celkem						76 150,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5226-18-01 INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM : 1.etapa
O:	SO-39.1 Vzduchotechnika
R:	39.1.1 Vzduchotechnika - 1.etapa

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	_7	Zař.č.6 - doplňkové náklady, zázemí				4 215,52		
	139/6.85	dokumentace výrobní před zahájením prací	sada	1,00000	4 215,52	4 215,52		Vlastní

Celkem	4 215,52
---------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5226-18-01 INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDÝS NAD LABEM : 1.etapa
O:	PS-13 Provozní rozvod silnoproudu
R:	13.01 Provozní rozvod silnoproudu - 1.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	M01.1	Rozvaděč RM2				32 823,44		
55	01.1EM55	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	32 823,44	32 823,44		Vlastní
Díl:	M01.2	Rozvaděč RM3				13 129,38		
94	01.2EM39	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl:	M01.3	Rozvaděč RM5				19 694,06		
139	01.3EM45	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	19 694,06	19 694,06		Vlastní
Díl:	M01.4	Rozvaděč RM6				6 564,69		
171	01.4EM32	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	6 564,69	6 564,69		Vlastní
Celkem						72 211,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	5226-18-01	INTENZIFIKACE A ZKAPACITNĚNÍ ČOV BRANDYS NAD LABEM : 1.etapa
O:	PS-14	Meření a regulace a ASŘTP
R:	14.01	Měření a regulace a ASŘTP - 1.etapa

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M01.1 Rozvaděč DT1						13 129,38		
	20 01.1EM20	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.3 Rozvaděč DT2						23 632,88		
	51 01.3EM27	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	23 632,88	23 632,88		Vlastní
Díl: M01.5 Rozvaděč DT3						23 632,88		
	82 01.5EM27	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	23 632,88	23 632,88		Vlastní
Díl: M01.7 Rozvaděč DT4						13 129,38		
	107 01.7EM21	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.9 Rozvaděč DT5						23 632,88		
	143 01.9EM32	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	23 632,88	23 632,88		Vlastní
Díl: M01.11 Rozvaděč DT6						13 129,38		
	174 01.11EM27	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	13 129,38	13 129,38		Vlastní
Díl: M01.13 Rozvaděč DT10						9 847,03		
	199 01.13EM21	D - Zpracování výrobní dokumentace rozvaděče dle dodaných komponent	kpl	1,00000	9 847,03	9 847,03		Vlastní
Celkem						120 133,81		