

## DODATEK č. 6

smlouvy o dílo uzavřené dne 08.10.2019

### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Česká Ves

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Zastoupený:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
	Krajského pozemkového úřadu pro
	Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského
	pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
	Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník,
Adresa:	Lipovská 125, 790 01 Jeseník
Tel.	xxxxx
E-mail:	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Společnost</b>
	<b>1.Geo – Hanousek – JBS</b>
První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO:	01573161
DIČ:	CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	Hanousek s.r.o.
Sídlo:	Baráková 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO:	29186404
DIČ:	CZ29186404
Třetí společník (účastník společnosti):	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 108/24, Pazderna, 682 01 Vyškov
IČO:	25540378
DIČ:	CZ25540378
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.
Korespondenční adresa:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka  
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel./Fax: xxxxx  
 E-mail:  
 ID DS: mn8tgr2  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank  
 Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010  
 IČO: 01573161  
 DIČ: CZ01573161  
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, oddíl C, vložka 78662  
 (dále jen „zhotovitel“)

### Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to **změny počtu měrných jednotek** u následujících dílčích částí díla:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	87	17	1 500	<b>25 500</b>
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	61	1	1 200	<b>1 200</b>
Navýšení celkem							<b>26 700</b>

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	168	82	600	<b>49 200</b>
Snížení celkem							<b>49 200</b>

**Celková cena díla bude snížena o 22 500 Kč bez DPH.**

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

#### Odůvodnění :

Změny počtů měrných jednotek nastaly během vytváření plánu společných zařízení ve spolupráci se sborem zástupců. Původní počty MJ ve smlouvě jsou stanoveny odborným

odhadem, jedná se tedy o upřesnění počtu jednotek po vyprojektování DTR k PSZ a výškopisného zaměření potřebných lokalit.

## **Čl. II. Cena za provedení díla**

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH	2.790.320,00,- Kč
Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH	1.531.700,00,- Kč
Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH	402.400,00,- Kč
Celková cena Díla bez DPH	4.724.420,00,- Kč
DPH 21 %	992.128,20,- Kč
Celková cena Díla včetně DPH	5.716.548,20,- Kč

## **Čl. III Závěrečná ustanovení**

- 3.1 V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 861-2019-521101 a č. zhotovitele: 2019349-19Sml0003, uzavřená dne 08.10.2019, ve znění dodatku č. 1 až č. 5, nemění.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31.10.2022

V Prostějově dne 26.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

---

Ing. Martin Holinka,  
jednatel 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Česká Ves

Dodatek č. 6 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Česká Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	<b>1 500</b>	39 000	30.6.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	618	<b>1 400</b>	865 200	30.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	380	<b>2 090</b>	794 200	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	<b>2 200</b>	673 200	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	49	<b>2 000</b>	98 000	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	998	<b>150</b>	149 700	30.1.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1006	<b>170</b>	171 020	30.4.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 790 320</b>	<b>30.04.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1006	<b>600</b>	603 600	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	<b>87</b>	<b>1 500</b>	<b>130 500</b>	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>168</b>	<b>600</b>	<b>100 800</b>	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>61</b>	<b>1 200</b>	<b>73 200</b>	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1006	<b>600</b>	603 600	<b>30.11.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 531 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1006	400	402 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>402 400</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 790 320,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 531 700,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	402 400,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 724 420,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	992 128,20 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 716 548,20 Kč</b>