


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 132

Poskytovatel služby	GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o zajištění podpory service desk a znalostní báze procesů včetně nástrojů na řízení dohledů systémů základních registrů č. j.: (SZR-4170-10/Ř-2021)
Číslo RFC SZR	1120
Název RFC SZR	SD - Provoz PAM na SDI v HA režimu formou služby
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	112199
Katalogový list	
Typ odstavky	0

1. Identifikace vzniku požadavku

Z důvodu nedostatečného počtu licencí nejsou v SDI služby PAM zprovozněny v HA režimu. Negativním důsledkem je mj. nutnost zdvojení administračních zásahů, možnost nesouladu konfigurací způsobených lidskou chybou.

2. Zadání požadované změny

Zajištění provozu CA PAM v rámci HA řešení SDM a přidružených služeb SZR formou služby do 30.6. 2023.

3. Popis zajištění realizace změny

Poskytnutí služby PAM v režimu HA:

- Ověření dostupnosti služby a její validace
- Administrace a správa PAM účtů
- Konzultace ke službě
- Zajištění provozu do 30.6. 2023.

4. Odhad pracnosti


Celková cena – služby na objednávku:

 560.000,- Kč bez DPH tj. 677.600,- Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Platnost licencí:

- Datum předání do 15.11.2022,
- Do: 30.6. 2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Ověření na produkci bude provedeno zvýšeným dohledem po nasazení.

7. Výstupy změnového požadavku

Zajištění provozu CA PAM v rámci HA řešení SDM a přidružených služeb SZR formou služby do 30.6. 2023.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Ověření na produkci bude provedeno zvýšeným dohledem po nasazení.

9. Požadavky na součinnosti

- Systémová podpora (virtuály, prostupy, síť, IP plán),
- Zajištění SSL certifikátů.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Doplnění informace o provedených úpravách v příslušné dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Beze změny vůči aktuální verzi PAM.

