



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Česká republika – Probační a mediační služba

organizační složka státu se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 995/1, PSČ: 110 00

Právní forma: 325 – organizační složka státu

Zastoupena: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

IČO: 70888060

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Martin Kott

Se sídlem: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

IČO: 71002251

DIČ: CZ71002251

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále též společně označeny jako „**Strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**Strana**“.

uzavírají tento Dodatek a projevují vůli řídit se všemi jeho ustanoveními.

Čl. 1

- 1.1 Strany prohlašují, že dne 14.4.2022 uzavřely smlouvu vedenou Objednatelem pod č. 1682 (dále jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a dalších prací při realizaci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy Frýdek-Místek“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lukáš Lysek, Vendryně 609, 739 94 Vendryně, IČO: 059 42 802 (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je popsáno v čl. 2 Dodatku. Změny Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na jejímž základě byla Smlouva uzavřena (dále jen „**veřejná zakázka**“) a splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“).

Čl. 2

- 2.1 V článku IV. Smlouvy se odst. 1 nahrazuje novým odstavcem č. 1, který zní:

„Cena Díla byla dohodnuta v celkové výši **5 210 096,95 Kč** včetně DPH (dále pouze „**Cena**“).“



2.2 V článku IV. Smlouvy se odst. 2 nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:

Celková rekapitulace Ceny Díla

	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Cena dle Smlouvy před Dodatkem	4 178 448,77 Kč	877 474,24 Kč	5 055 923,01 Kč
Cena Dodatku č.2 (ZL1)	127 416,48 Kč	26 757,46 Kč	154 173,94 Kč
Cena po Dodatku	4 305 865,25 Kč	904 231,70 Kč	5 210 096,95 Kč

2.3 V článku XVII. odst. 14 Smlouvy se za přílohu písm. g) přidává nová příloha písm. h, která zní: „Změnový list č. ZL1.“

2.4 Článek III, odst. 2 Smlouvy se nahrazuje novým odstavcem č. 2, který zní:

I

„Zhotovitel se zavazuje, že předání a převzetí zkolaudovaného Díla dle této Smlouvy bude provedeno do **30.11. 2022.**“

2.5 K posunutí termínu předání a převzetí Díla dochází z důvodu nepředvídatelných okolností spočívajících v nutnosti dokončení investiční akce „Rekonstrukce Probačního domu v Písku“, investiční akce „Rekonstrukce vnitřních rozvodů v Písku“ a souvisejících administrativních úkonů.

2.6 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož by neumožnily účast jiných dodavatelů, ani by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

2.7 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2.8 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

2.9 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze, dne

PhDr. Andrea
Matoušková

Digitálně podepsal PhDr.
Andrea Matoušková
Datum: 2022.10.31 09:02:02
+01'00'

.....
PhDr. Andrea Matoušková

V Novém Jičíně, dne

Martin Kott

Digitálně podepsal
Martin Kott
Datum: 2022.10.27
14:07:00 +02'00'..

.....
Martin Kott

Objednatel

Zhotovitel