

Dodatek č.3/2022
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002914
mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. GMtech s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 02006154

DIČ: CZ02006154

zastoupený:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300202

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly, na prodloužení termínu plnění dle čl. III. Doba plnění ke stávající Smlouvě o poskytování služeb č. **03PT-002914**, uzavřené dne 1.3. 2017 a jejího dodatku č. 2, uzavřeného dne 15. 7. 2019. Uvedená smlouva se mění takto:

1. Smluvní strana – Objednatel

Původní znění :

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

2. GMtech s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 02006154
DIČ: CZ02006154

zastoupený:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300202

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Nové znění:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení

(dále jen „**Objednatel**“)

2. GMtech s.r.o.

se sídlem: Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 02006154

DIČ: CZ02006154

zastoupený:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300202

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Článek III.: Doba plnění

Původní termín plnění: do 18 měsíců ode dne nabytí právní moci Změny územního rozhodnutí pro stavbu D1, 0136 Říkovice – Přerov

Nový termín plnění: Plnění bude dodáváno postupně dle pokynů objednatel ve lhůtě do doby ukončení posledního vyvlastňovacího řízení v rámci stavby D 0136 Říkovice - Přerov nebo do vyčerpání finančního limitu dle Smlouvy o poskytování služeb ve znění dodatku č.2

Zdůvodnění:

K posunutí termínu plnění dochází z následujícího důvodu:

Vyhotovování vícetisků geometrických plánů pro zaměření věcných břemen je nadále potřebné, neboť v září 2022 došlo ke vkladu smlouvy směnné, uzavřené se statutárním městem Přerov, do katastru nemovitostí a je nutné zřídit věcná břemena v pozemcích nově nabytých do vlastnictví ČR-ŘSD. Nedílnou součástí smluv o zřízení věcných břemen jsou vícetisky geometrických plánů. Dále se budou zřizovat věcná břemena v pozemcích ČR – ŘSD, které ŘSD nabude do vlastnictví po ukončení probíhajících vyvlastňovacích řízení. Finanční limit Smlouvy o poskytování služeb nebyl vyčerpán v položce „ověřené vícetisky geometrických plánů“.

Dodatek č.3/2022 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002914, ze dne 1.3. 2017, včetně dodatku č. 2, uzavřeného dne dne 15. 7. 2019

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb č.03PT-002914, ve znění dodatku č.1 a 2, zůstávají nezměněna a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3/2022 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží elektronický originál. Dodatek č. 3/2022 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb., o službách, vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a to oběma smluvními stranami. Účinnosti dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č.3/2022 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GMtech s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.28
09:37:53 +02'00'

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

na základě plné moci

Digitálně podepsal:

Datum: 31.10.2022 13:46:17 +01:00 3