

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 804/MP/2022 ze dne 02.09.2022,
„Dodávka a instalace represivního SYDO Traffic Velocity Z s příslušenstvím“
(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM 22.08.2022, usn. č. 788/2022
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 31.10.2022, usn. č. ~~1037~~/2022)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram I
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Příbram
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.
sídlo: Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice
zastoupený: Mgr. Michaelou Sedlákovou, předsedou představenstva
IČO: 24132098
DIČ: CZ24132098
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17291
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tutou smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 02.09.2022 smlouvu o dílo na dodávku a instalaci represivního SYDO Traffic Velocity Z s příslušenstvím. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu realizace díla, která není zaviněna zhotovitelem, delší doba realizace je nutná z důvodů jiných smluvních vztahů objednatele a termínu certifikační autority. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. ZMĚNY

Níže uvedené ustanovení smlouvy bude mít následující znění:

Čl. 4 Doba plnění

Zhotovitel je povinen zrealizovat dílo nejpozději do 31.12.2022.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Za stranu objednatele:

V Příbrami 31.10.2022

.....
město

Mgr. Ja

Za stranu zhotovitele:

V Praze 31.10.2022

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTEMY a.s.

Mgr. Michaela Sedláková, předseda představenstva