

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20210329**

Číslo smlouvy zhotovitele: **28/21**

### **I. Smluvní strany**

• **Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

• **Zhotovitel:**

Společník č. 1

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní doručovací adresy:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava,

oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

Ing. Daniele Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

[REDACTED]

**Projektová společnost DPO**

na základě smlouvy o společnosti ze dne 21. 7. 2021

zastoupena společníkem č. 1 PPS Kania s.r.o.

PPS Kania s.r.o.

Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

společnost s ručením omezeným

u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838

26821940

CZ 26821940

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

86-5277760267/0100

Janem Kaniou, jednatelem

Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

e-mail:

písemné doručení:

Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Společník č. 2

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

Stavební a rozvojová s.r.o.

Na Bunčáku 1018/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 22143

25852647

CZ25852647

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

## II. Preambule

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 17. 1. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), která nabyla účinnosti dne 21. 1. 2022 a jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Přemístění garáží autobusů z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově“ v rozsahu projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR), v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“).

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou Smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě v následujícím znění.**

## III. Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen Dodatek č. 1) je rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky o vícepráce (viz čl. V. Smlouvy) a úprava ceny díla spojená s vícepracemi. Veškeré vícepráce jsou blíže specifikovány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1 (dále i jako ZL č. 1). Vícepráce spojené se zpracováním projektové dokumentace ve stupni DSP (DPS) mohou vzniknout až v případě, že Objednatel v souladu s čl. II, bod 2 Smlouvy využije svého práva na odebrání předmětu plnění v rozsahu dle čl. II. odst. 1 bod ii) Smlouvy.
- Toto rozšíření předmětu plnění představuje změnu plnění původní smlouvy, přičemž tato změna splňuje podmínky § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), tj. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu související veřejné zakázky a hodnota změny plnění je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle ZZVZ a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

## IV. Cena díla

- Cena Díla dle čl. III., odst. 1 Smlouvy se mění následovně.

Původní znění:

<i>Cena za (i) - DÚR (bez DPH)</i>	<i>3 000 000,-Kč</i>
<i>Cena za (ii) - DSP v rozsahu DPS, včetně rozpočtu (bez DPH)</i>	<i>5 200 000,-Kč</i>
<i>Cena za (iii) - výkon AD (bez DPH)</i>	<i>287 000,-Kč</i>
<b><i>Cena celkem za celý předmět (bez DPH)</i></b>	<b><i>8 487 000,-Kč</i></b>

Nové znění:

	<i>Původní cena dle Smlouvy</i>	<i>Vícepráce dle ZL č. 1</i>	<i>Celková cena vč. víceprací</i>
<i>Cena za (i) - DÚR</i>	<i>3 000 000,00 Kč</i>	<i>248 704,00 Kč</i>	<i>3 248 704,00 Kč</i>
<i>Cena za (ii) - DSP v rozsahu DPS, vč. rozpočtu</i>	<i>5 200 000,00 Kč</i>	<i>373 056,00 Kč</i>	<i>5 573 056,00 Kč</i>

<i>Cena za (iii) - výkon AD</i>	<i>287 000,00 Kč</i>	<i>-</i>	<i>287 000,00 Kč</i>
<b><i>Cena celkem za celý předmět</i></b>	<b><i>8 487 000,00 Kč</i></b>	<b><i>621 760,00 Kč</i></b>	<b><i>9 108 760,00 Kč</i></b>

*Pozn.: uvedené ceny jsou v Kč bez DPH*

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání a podmínky Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou identických vyhotoveních. Po podpisu Dodatku č. 1 obdrží Objednatel a Zhotovitel po jednom stejnopisu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED], nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu Smlouvy před účinností této Smlouvy se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

Přílohu tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....  
**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
**Projektová společnost DPO**  
na základě smlouvy o společnosti  
ze dne 21. 7. 2021  
zastoupena společníkem č. 1 PPS Kania  
s.r.o.  
Jan Kania, jednatel

.....  
**Dopravní podnik Ostrava a.s.**  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva