



## DODATEK č. 7 a DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva o dílo“)

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Univerzita Karlova</b>
<b>Sídlo:</b>	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
<b>Osoba oprávněná jednat za:</b>	Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka univerzity
<b>Týká se:</b>	2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
<b>IČO:</b>	00216208

dále jen „objednatel“, na straně jedné

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PSG Construction a.s.</b>
<b>Sídlo:</b>	Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
<b>Zastoupený/Jehož jménem jedná:</b>	Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva
<b>IČO:</b>	05042020
<b>DIČ:</b>	CZ05042020
<b>Zápis v OR:</b>	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

### I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).

### II. Obsah dodatku č. 7

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ a podle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozsah realizovaných změn, jejich příprava a schválení na straně objednatele mají vliv na termín realizace díla. V souladu s čl. 2.6 odst. d) smlouvy o dílo bude termín realizace části díla prodloužena o 47 kalendářních dnů.
4. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy o dílo nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:

- I. Změnový list č. 26, Budova C - Rozvodna (dodatečné stavební práce v hodnotě 150.000 Kč bez DPH),

č.j. ....



- II. Změnový list č. 27, SO 01 – doplnění pohybových čidel (dodatečné stavební práce v hodnotě 140.000 Kč bez DPH),
- III. Změnový list č. 28, UDAUK – 0 etapa (dodatečné stavební práce v hodnotě 265.577,1 Kč bez DPH),
- IV. Změnový list č. 29, SO 01 – různé změny (dodatečné stavební práce v hodnotě 301.851,5 Kč bez DPH),
- V. Změnový list č. 32, Areálová závora – stavební připravenost (dodatečné stavební práce v hodnotě 377.719,78 Kč bez DPH),
- VI. Změnový list č. 33, Areálová závora – technologie (dodatečné stavební práce v hodnotě 756.538,39 Kč bez DPH),

5. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na nemožnost změny dodavatele s ohledem na ekonomické a technické důvody, v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ, a to v rámci:

- I. Změnový list č. 30, IO 11 – doplnění rozvaděče (dodatečné stavební práce v hodnotě 156.355,86 Kč bez DPH),
- II. Změnový list č. 31 – SO 01 – AV technika, příprava (dodatečné stavební práce v hodnotě 647.991,54 Kč bez DPH),

Podrobnosti viz jednotlivé změnové listy v příloze tohoto dodatku.

6. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

**Cena bez DPH: 171.563.913,39 Kč**

(slovy: jedno sto sedmdesát jedna miliónů pět set šedesát tři tisíc devět set třináct korun třicet devět haléřů)

**DPH (21 %): 36.028.421,81 Kč**

(slovy: třicet šest miliónů dvacet osm tisíc čtyři sta dvacet jedna korun osmdesát dva haléřů)

**Cena díla (včetně DPH): 207.592.335,20 Kč**

(slovy: dvě stě sedm miliónů pět set devadesát dva tisíc tři sta třicet pět korun dvacet haléřů)

7. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na rozšíření předmětu díla se vypouští první věta čl.2.1. smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním: „Zhotovitel se zavazuje, že celková doba provádění díla nepřesáhne 597 kalendářních dnů s výjimkou činností souvisejících se změnovým listem č. 31, které budou dokončeny do 612 kalendářních dnů a změnovým listem č. 32 a 33, které budou dokončeny do 644 kalendářních dnů“.

8. Smluvní strany se dále dohodly, že k předání a převzetí části díla odpovídající činnostem v rozsahu změnového listu č. 31 dojde ve smyslu čl. 17.5 Smlouvy samostatným dílčím protokolem v termínu do 612 resp. 644 kalendářních dnů pro změnový list č. 32 a č. 33, ostatní části díla budou předány a převzaty v termínu do 597 kalendářních dnů.

9. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 4 písm. v. a vi. tohoto dodatku budou fakturovány samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo.

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### III. Předmět dohody o narovnání

1. Zhotovitel poskytl plnění podle smlouvy o dílo v rozsahu podle dodatku č. 7 před nabytím jeho účinnosti podle čl. IV odst. 2 níže.

2. Smluvní strany tímto narovnávají vzájemné vztahy tak, že veškerá plnění poskytnutá zhotovitelem v rozsahu dodatku č. 7 před jeho nabytím účinnosti jsou považována za plnění podle dodatku č. 7, respektive za plnění podle smlouvy o dílo.

č.j. ....



#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek a dohoda o narovnání je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
2. Tento dodatek a dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku a dohody o narovnání tvoří následující přílohy:
  - Změnový list č. 26 – Elektro – doplnění zálohy III. Etapy,
  - Změnový list č. 27 – SO 01 – doplnění pohybových čidel,
  - Změnový list č. 28 – UDAUK – 0 etapa,
  - Změnový list č. 29 – SO 01 – různé změny,
  - Změnový list č. 30 – IO 11 – doplnění rozvaděče,
  - Změnový list č. 31 – SO 01 – AV technika, příprava,
  - Změnový list č. 32 – Areálová závora – stavební připravenost,
  - Změnový list č. 33 – Areálová závora – technologie.

Za objednatele dne 24.10.2022

(podepsáno elektronicky)

Za zhotovitele dne 24.10.2022

---

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.,  
Rektorka univerzity

---

Ing. Jaroslav Ševela  
předseda představenstva