

**ZMĚNOVÝ LIST č. 26**

**Elektro - doplnění zálohy III. Etapy**

<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	Budova C - rozvodna			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>		1	
	<i>přílohy</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
na žádost INVESTORA je realizováno doplnění zálohy III. Etapy v budově C				
<b>2) Vyjádření TDI:</b>				
<b>3) Vyjádření AD:</b>				
S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené navědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Měněpráce (Kč bez DPH)</b>				
		<b>0,00 Kč</b>		
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>				
		<b>150 000,00 Kč</b>	<b>150 000,00 Kč</b>	
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b>				
ne				
<b>7) Typ změny:</b>				
nepodstatná změna podle §222 odstavec 4 ZZVZ				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				

ZMĚNOVÝ LIST č. 27 Elektro - doplnění zálohy III. Etapy				
Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 01 - doplnění čidel pohybových			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - kd				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
Přílohy / poč. listů	výpočet ceny			1
	přílohy			0
	fotodokumentace			0
1) Zdůvodnění: na žádost INVESTORA je realizováno osvětlení komunikačních prostor pohybovými čidly místo tlačítka				
2) Vyjádření TDI:				
3) Vyjádření AD:				
S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené navědomí a nemáme námitek.				
4) Méněpráce (Kč bez DPH)		<b>-42 915,40 Kč</b>		
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		<b>182 915,40 Kč</b>		<b>140 000,00 Kč</b>
6) Vliv na termín zakázky:		ne		
7) Typ změny:		nepodstatná změna podle §222 odstavec 4 ZZVZ		
8) Schválil:	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:				
Podpis				

**ZMĚNOVÝ LIST č. 28**  
**Změny NULTÁ etapa pro UDAUK**

<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	NULTÁ etapa pro UDAUK			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>			1
	<i>doklady</i>			0
	<i>fotodokumentace</i>			0
<b>1) Zdůvodnění:</b> Jedná se o práce nutné pro navazující stavební práce při výstavbě ÚDAUK				
<b>2) Vyjádření TDI:</b> Vzhledem k navazující plánované výstavby, příprava pro nedotčení nově budovaných komunikací a jejich záruk				
<b>3) Vyjádření AD:</b> S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené na vědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b> <span style="float: right;"><b>0,00 Kč</b></span>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> <span style="float: right;"><b>265 577,10 Kč</b>      <b>265 577,10 Kč</b></span>				
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b> <span style="float: right;">+ 3 dny</span>				
<b>7) Typ změny:</b> <span style="float: right;">nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ</span>				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				

## ZMĚNOVÝ LIST č. 29

### Různé

<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	SO 01, SO 02			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>		1	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
Změny a úpravy dle požadavků investora				
<b>2) Vyjádření TDI:</b>				
Změna vyvolaná požadavkem investora				
<b>3) Vyjádření AD:</b>				
S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené na vědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>				
		<b>-142 638,04 Kč</b>		
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>				
		<b>444 489,54 Kč</b>	<b>301 851,50 Kč</b>	
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b>				
		ne		
<b>7) Typ změny:</b>				
nepodstatná změna podle §222 odstavec 4 ZZVZ				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				

**ZMENOVY LIST č. 30**

**IO 11 - Doplnění rozvaděče - pilířek pro garáže**

<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	IO 11 - Doplnění rozvaděče - pilířek pro garáže			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>			2
	<i>doklady</i>			0
	<i>fotodokumentace</i>			0
<b>1) Zdůvodnění:</b> Jedná se o práce vyvolané potřebou připojení garáží na el. energii z objektu SO 01 - práce nad rámec SoD				
<b>2) Vyjádření TDI:</b> Nutná změna pro napájení elektrickým proudem stávajících objektů				
<b>3) Vyjádření AD:</b> S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené na vědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> <span style="float: right;"><b>156 355,86 Kč</b>      <b>156 355,86 Kč</b></span>				
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b> <span style="float: right;">ne</span>				
<b>7) Typ změny:</b> <span style="float: right;">nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</span>				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				

**ZMENOVÝ LIST č. 31**

**AV technika - stav. úpravy, silové a SLP rozvody a trasy**

<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	SO 01			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>			1
	<i>doklady</i>			0
	<i>fotodokumentace</i>			0
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
Jedná se o provedení prací ve stavebních k-cích, o úpravy konstrukcí, provedení potřebných silnoproudých a SLP rozvodů a tras pro AV techniku - práce nad rámec SoD				
<b>2) Vyjádření TDI:</b>				
Změna z požadavku Investora a nutné přípravy pro moderní využití učeben				
<b>3) Vyjádření AD:</b>				
S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené na vědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> <span style="float:right">647 991,54 Kč</span> <span style="float:right">647 991,54 Kč</span>				
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b> <span style="float:right">+ 15 dnů</span>				
<b>7) Typ změny:</b> <span style="float:right">nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ</span>				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 32</b>				
<b>Areálová závora stavební připravenost</b>				
<b>Stavba:</b>	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
<b>Objednatel:</b>	Univerzita Karlova			
<b>Objekt:</b>	Areálová závora			
<b>Vydal (Zhotovitel):</b>	PSG Construction a.s.			
<b>Odesláno/předáno - komu:</b>				
<b>Odesláno / předáno</b>	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
<b>Přílohy / poč. listů</b>	<i>výpočet ceny</i>		2	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
Jedná se o práce vyžádané potřebou regulace a monitorování pohybu vozidel v areálu fakulty - práce nad rámec SoD				
<b>2) Vyjádření TDI:</b>				
Změna vyvolaná požadavkem investora na omezení přístupu do areálu nepovolaným osobám				
<b>3) Vyjádření AD:</b>				
S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené na vědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> <span style="float: right;">377 719,78 Kč      377 719,78 Kč</span>				
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b> <span style="float: right;">+ 47 dnů</span>				
<b>7) Typ změny:</b> <span style="float: right;">nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ</span>				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis</b>				



ZMĚNOVÝ LIST č. 33				
Areálová závora - technologický celek				
Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	Areálová závora			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>		2	
	<i>doklady</i>		0	
	<i>fotodokumentace</i>		0	
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
Jedná se o práce vyžádané potřebou regulace a monitorování pohybu vozidel v areálu fakulty - práce nad rámec SoD				
<b>2) Vyjádření TDI:</b>				
Změna vyvolaná požadavkem investora na omezení přístupu do areálu nepovolaným osobám				
<b>3) Vyjádření AD:</b>				
S ohledem na dodatečný požadavek investora nad rámec DPS bereme navržené na vědomí a nemáme námitek.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b>			<b>756 538,39 Kč</b>	<b>756 538,39 Kč</b>
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b>			+ 47 dnů	
<b>7) Typ změny:</b> nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:				
Podpis				