



MHMPP08UF1LO

Stejnopis č.: 4

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č. DIL/61/02/014609/2022

k provedení stavby č. ORG 0045482

„VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně“

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Hlavní město Praha,**
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu
MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a. s.
č. účtu: 27-5157998/6000
(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **SSK - stavby s.r.o.**
se sídlem: U trati 3134/36a, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsán v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926
zastoupený: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 115-1040320257/0100
IČO: 04453450
DIČ: CZ04453450 reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen Dodatek č. 1)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo č. DIL/61/02/014609/2022 (dále jen Smlouva) se, v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi zjištěnými během výstavby, blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **ORG 0045482**
 Název stavby: **„VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 – rekonstrukce kuchyně“**
 Místo stavby: **Praha 1, Masná 1000/18**
 Zadavatel a investor: **Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu**
 Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: **R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Strašnice, 100 00 Praha 10**

II.

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce nad rámec smlouvy, jichž je třeba k dokončení celého díla a jež nebyly známy před zahájením prací na díle (více práce) a dále pak práce obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy), které se během realizace díla neprováděly (méně práce). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

Dále se v souladu s odst. 6 čl. II. Smlouvy prodlužuje doba plnění o 50 kalendářních dní.

Smlouva se mění v těchto člancích, popř. jednotlivých odstavcích:

A. V textu Smlouvy se mění text článku III. tak, že první odstavec se mění a nově zní:

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 200 kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

Ve zbylém zůstává článek III. beze změn.

V textu Smlouvy se upravuje v článku IV. odstavci 1. celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Smlouvy o hodnotu Dodatku č. 1, celková cena nově zní:

Základní cena celkem	21 769 293,32 Kč
DPH 21 %	4 571 551,60 Kč
Celková cena včetně DPH	26 340 844,92 Kč
Cena Dodatku č. 1 celkem	2 578 926,98 Kč
DPH 21 %	541 574,67 Kč

Celková cena Dodatku č. 1 včetně DPH	3 120 501,65 Kč
Základní cena včetně Dodatku č. 1 celkem	24 348 220,30 Kč
DPH 21 %	5 113 126,26 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 a včetně DPH	29 461 346,56 Kč

Ve zbylém zůstává článek IV. beze změn.

V ostatních bodech a ustanoveních se Smlouva nemění.

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číslo označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 1 neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

V souladu s vymezením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy, které se dle § 68 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze svěřují Magistrátu hlavního města Prahy, bod 1 písmeno d), schválených usnesením Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022, nebylo uzavření tohoto dodatku předloženo ke schválení Radě hlavního města Prahy.

Přílohy:

č. 1 - Změnové listy

V Praze dne: 31.10.2022

[Redacted signature]

Objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru SML MHMP



V Praze dne: 26.10.2022

[Redacted signature]

zhotovitel

jednatel společnosti SSK - stavby s.r.o.