

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

ZMĚNOVÝ LIST č. 14	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Montážní lano pro záchytný systém
Objekt:	SO.01 a SO.02
Důvod a popis změny:	Dle rozhodnutí investora byl vznesen požadavek na dodávku montážního lana pro záchytný systém. Toto lano nebylo součástí PD ani dodávky zhotovitele a není z technického hlediska nutné (nadstandard dle požadavků investora).
Technické řešení změny:	Nedochází ke změně technického řešení.
Dokumentace / příloha ZL:	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č. 1 - Změnový rozpočet
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	11 700,00 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: NE
	Dopad do konečného termínu: NE
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 26 - 10 - 2022 jméno: Petr Kysučan podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 24 - 10 - 2022 jméno: [redacted] podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 25 - 10 - 2022 jméno: [redacted] podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 21 - 10 - 2022 jméno: [redacted] podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL14
Stavba: Montážní lano pro záchytný systém

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2022

Zadavatel:
ZOO Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DCI Czech a.s.

IČ: 04501624
DIČ: CZ04501624

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 700,00
--------------	-----------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 700,00	2 457,00
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	14 157,00
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL14

Stavba: Montážní lano pro záchytný systém

Místo:

Datum:

21.10.2022

Zadavatel: ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 700,00	14 157,00	
ZL14_1	SO.01 - Montážní lano pro záchytný systém	5 850,00	7 078,50	STA
ZL14_2	SO.02 - Montážní lano pro záchytný systém	5 850,00	7 078,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL14 - SO.01 Montážní lano pro záchytný systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Praha

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				5 850,00
--------------	--	--	--	-----------------

DPH základní
snížená

Základ daně
5 850,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 228,50

Cena s DPH

v CZK

7 078,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL14 - SO.01 Montážní lano pro záchytný systém

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: ZOO Praha
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Projektant: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 850,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 850,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL14 - SO.01 Montážní lano pro záchytný systém

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel:

ZOO Praha

Projektant:

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 850,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 850,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				5 850,00	
1	K	R01	Montážní lano délka 30 m	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZL14 - SO.02 Montážní lano pro záchytný systém

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ZOO Praha

Zhotovitel:

DCI Czech a.s.

Projektant:

██████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2022

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				5 850,00
--------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	5 850,00	21,00%	1 228,50	
snížená		15,00%		

Cena s DPH	v CZK	7 078,50
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL14 - SO.02 Montážní lano pro záchytný systém

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: ZOO Praha
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Projektant: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	5 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	5 850,00
767 - Konstrukce zámečnické	5 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL14 - SO.02 Montážní lano pro záchytný systém

Místo:

Datum: 21.10.2022

Zadavatel: ZOO Praha
Uchazeč: DCI Czech a.s.

Projektant: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 850,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 850,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				5 850,00	
1	K	R01	Montážní lano délka 30 m	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00	vlastní

Zadavatel: DCI Czech a.s. [REDACTED]
Zadání: Zpracování CN na dodávku a proškolení montážního lana
Název zakázky: ZOO – Pod Hrachovkou
Místo realizace: Praha



**CENOVÁ NABÍDKA:
CN-RX-0622-678_ML**



Smyslem naší práce je zajištění bezpečnosti pomocí prvků ROOFIX, který ochrání vás i vaše blízké.
Děláme vše proto, abyste se ve výškách pohybovali lehce, bezpečně a bez starostí.

Naším posláním je zachytit vaše pády.
Měníme strach ve štěstí.

	FALC	Střešní hák	Jedno bod	KB na závěs	Neztužený sloupek	Ztužený sloupek
	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
100 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
200 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
300 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
400 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
500 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
600 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
700 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
800 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
900 mm			0 ks	0 ks	0 ks	0 ks
1000 mm			0 ks		0 ks	

Kotvení do:

JEDNOTKOVÉ CENY

	Kč	Kč/1ks - FALC	Kč
Kč/1ks - ztužený sloupek 48,3mm	Kč	Kč/1ks - jednobod	Kč
Kč/1ks - neztužený sloupek 16mm	Kč	Kč/1ks - závěs do 600 mm	Kč
Kč/1ks - střešní hák	Kč	Kč/1ks - závěs nad 600 mm	Kč

DODÁVKA kotvicích bodů	0 Kč
D+M nerezového lana 8mm	0 bm
DOPRAVA + PROŠKOLENÍ	4 000 Kč
VSTUPNÍ REVIZE ZS	0 Kč
Vyřezání a vybrání stávající skladby	Kč
Zapravení a izolace	Kč

Cena ZS ROOFIX 4 000 Kč

Montážní lano 30m	2 ks	10 640 Kč
Spoj. prostředek s lanostopem 10m	0 ks	0 Kč
Zachycovací celotělový postroj	0 ks	0 Kč
Lanyard	0 ks	0 Kč

Cena doplňky ZS ROOFIX 10 640 Kč

CELKOVÁ CENA (ceny jsou uvedeny bez DPH)

14 640 Kč


Platební podmínky: Dle domluvy

Termín dodání: Dle domluvy

Platnost nabídky: 22.07.2022

CN vypracoval: [redacted]

Tel: [redacted]



V Pardubicích, dne 22.06.2022

PODMÍNKY DODÁNÍ A MONTÁŽE



1. Záruka dle objednatele (max. 10 let) za podmínky provedení každoroční kontrolní revize kvalifikovaným pracovníkem společnosti BJK Group s.r.o. popř. osobu proškolenou výrobcem. Pravidelná revize je na základě individuální objednávky nebo uzavřené servisní smlouvy.
2. Montážní náklady vychází z předpokladu, že je možné kotvit přímo do nosné konstrukce odpovídající typu kotvicího bodu. Odběratel je povinen zajistit stavební připravenost pro montáž (přístupná místa na střeše dotčená montáží, rovný podklad, střecha bez vody atd.).
3. Nabídka nezahrnuje odkrytí a vybrání skladby ani zapravení a izolaci střechy. Součástí nabídky rovněž není řešení tepelných mostů. V případě, že jsou tyto služby poptávány, položky jsou v nabídce uvedeny.
4. V cenové nabídce je u montáže počítáno s 1 výjezdem na stavbu pro montáž kotvicích bodů. Za každý další výjezd kvůli stavební nepřipravenosti budeme účtovat částku 4.000 Kč.
5. Na zakázky nebude uplatňováno zádržné, vyjma zádržného do předání díla bez vad a nedodělků. Dále nebudou účtovány žádné VRN jako zřízení staveniště apod.
6. Odběratel zajistí bezpečný přístup na stavební konstrukce dotčené montáží.
7. V případě požadavku odběratele na obhlídku stavby bude účtován poplatek 1.500 Kč bez DPH + 4 Kč/km (výjezd z Pardubic).
8. Cenová nabídka neobsahuje zaškolení obsluhy, pokud není výslovně uvedeno.
9. Pro případ rekonstrukce: Jedná-li se o předběžný návrh typu kotvicích bodů, před objednáním a samotnou realizací je nezbytně nutné provést sondy pro zjištění skutečné skladby střešního souvrství. V případě, že sondy provedeny nebudou, neručíme za správnost dodaného typu kotvicího bodu. Provedení sond není součástí této cenové nabídky. Při následné úpravě se termín dodání na stavbu automaticky prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro záměnu materiálu a budou účtovány vícenáklady.
10. Při poptávce střešních háků je počítáno s vlastní montáží. Instalaci provedou střechaři při pokládce krytiny. Dodavatel pouze dodá a proškolí na místě.
11. Při stornu zakázky po přijetí objednávky či podpisu SOD budeme účtovat storno poplatek 20 % z celkové ceny.

V Pardubicích, dne 22.06.2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

ZMĚNOVÝ LIST č. 15	
Smlouva o dílo:	215/22/PEN
Název změnového listu:	Nález NN kabelů
Objekt:	SO.01 a SO.02
Důvod a popis změny:	Z důvodu nálezů NN a VN kabelů pod SO.01 a pod SO.02 došlo k celkovému zpoždění prací. Z důvodů zdržení na SO.01 se prodlouží termín dokončení díla o 3 dny a na SO.02 o 16 dní.
Technické řešení změny:	Nedochází ke změně technického řešení.
Dokumentace / příloha ZL:	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	0,00 Kč
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ANO
	Dopad do konečného termínu: 19 dní
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 26 -10- 2022 jméno: Petr Kysučan podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 24 -10- 2022 jméno: [redacted] podpis:
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 25 -10- 2022 jméno: [redacted] podpis:
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí
	dne: 21 -10- 2022 jméno: [redacted] podpis: