



MHMP08KTTR2



Stejnopis č.: /

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. OBJ/35/03/013811/2022

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupeno: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem MHMP

bankovní účet: PPF banka a.s., č.ú.: 27-5 [redacted]

kontaktní osoba: Ing. [redacted]ová, vedoucí oddělení ekonomicko - realizačního

(dále jako „objednatel“)

a

VM STAV s.r.o.

se sídlem: Pod Sychrovem 1 709/33, 101 00 Praha 10

IČO: 28250613

DIČ: CZ 28250613

bankovní účet: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-15 [redacted]

kontaktní osoba: Vá [redacted]ek, jednatel

tel.: 60 [redacted], e-mail: vmstavmat@seznam.cz

(dále jako „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo (objednávce)

Článek 1 Účel dodatku

V průběhu provádění díla "Hasičská stanice č. 7 Jinonice - oprava ležaté kanalizace", bylo zjištěno, že stávající stavba nebyla provedena v souladu s dokumentací skutečného provedení stavby, v důsledku čehož bylo nezbytné provést sondu do masivní železobetonové základové desky podlahy kotelny. Po provedení sondy a na základě projednání se zástupci technického dozoru investora (TDI) a uživatele HZS Praha došlo k výběru nejvhodnějšího řešení (určení rozsahu víceprací), a to nejen s přihlédnutím k nejvhodnějšímu řešení technickému a ekonomickému, ale zejména k nutnosti zachovat provozuschopnost Hasičské stanice č. 7, která je součástí integrovaného záchranného systému Hlavního města Prahy. Na tyto nově vzniklé okolnosti je zadavatel nucen reagovat provedením změny závazku spočívající v provedení víceprací a posunutí termínu plnění. V důsledku výše uvedených skutečností přistupuje objednatel k vynucené změně závazku ze smlouvy (objednávky) č. OBJ/35/03/013811/2022 ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1. Předmět veřejné zakázky, (resp. závazek dodavatele) s názvem "Hasičská stanice č. 7 Jinonice - oprava ležaté kanalizace", který měl být proveden v rozsahu předložené cenové nabídky se rozšiřuje o dodatečně práce spočívající zejména ve změně trasování páteřní kanalizace, v její výměně a osazení nových vpustí. Konkrétní rozsah změny závazku (předmětu plnění) je definován výkazem výměr víceprací (krycí list rozpočtu - vícepráce), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. **V textu článku 2 se ruší text první věty odst. 2.1. a nahrazuje se textem následujícího znění:**
Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši **3 659 922,04 Kč**.
- 2.3. **V textu článku 2 se ruší text druhé věty odst. 2.2. a nahrazuje se textem následujícího znění:**
Cena včetně DPH činí 4 428 505,67 Kč.
- 2.4. **V textu článku 4 se ruší text odst. 4.2. a nahrazuje se textem následujícího znění:**
Předmět plnění podle této objednávky je dodavatel povinen dokončit do **31. října 2022** a předat k rukám Ing. **N. [redacted]**, vedoucí oddělení ekonomicko – realizačního, zástupce objednatele, včetně předávacího protokolu na adresu Nám. Franze Kafky 1, Praha 1, a to nejpozději do 5 dnů od dokončení díla.

Článek 3 Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět vyhotovení a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum podpisu.
- 3.4. Není-li součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr (krycí list rozpočtu - vícepráce)
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:


- 1) Výkaz výměr (krycí list rozpočtu - vícepráce)

Za objednatele:

V Praze dne 03-10-2022


Ing. Jan Rak
ředitel odboru

Za dodavatele:

V Praze 03/10/2022
VM ST
Pod Symonem
101 00 PRAHA
IČO: 25250014

Václav Matoušek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- VÍCEPRÁCE

Objekt :	Název objektu : Hasičská stanice Praha 5		
Stavba :	Název stavby : Havarijní oprava kanalizace	Cenová úroveň :	01.08.2022
Investor-objednatel :	Magistrát hlavního města Praha	Počet stran rozpočtu :	2
Zpracovatel rozpočtu: V [redacted] k	Dodavatel : VM STAV s.r.o., IČ: 28260613 Pod Sychrovem I 709/33, Michle		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem - Kč	Zařízení staveniště :	1,00% 4 859 Kč
Z	Montáž celkem - Kč	Provozní vlivy :	5,00% 24 297 Kč
R	HSV celkem - Kč	Kompletační činnost :	0,00% - Kč
N	PSV celkem - Kč	Sdružená sazba VRN celkem :	0,00% 29 156 Kč
	ZRN celkem - Kč		
	HZS		
	ZRN+HZS CELKEM 485 934 Kč	Ostatní VRN	
	ZRN+HZS+VRN : 515 090 Kč	VRN celkem	29 156 Kč
Rozpočet vypracoval :		Za zhotovitele :	
		Jméno :	Václav Matoušek
		Datum :	31.08.2022
		Podpis :	
	Základ pro DPH 15 % čini :		
	DPH 15 % čini :		
	Základ pro DPH 21 % čini :		515 090,04 Kč
	DPH 21 % čini :		108 168,91 Kč
	CENA ZA OBJEKT CELKEM		623 258,95 Kč

ROZPOČET-VÝKAZ VÝMĚR

Stav: Havarijní oprava kanalizace
 Objekt: Hasičská stanice 7 - Jirónice - Praha 5
 Inven: Hlavní město Praha
 Dod: VM STAV s.r.o., IČ: 28250613

Rozpočet vypracoval: [redacted]

Č.	popis	Základní popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY HSV+PSV

Díl:	Úprava stávajícího železobetonového potrubí kanalizace 210					
1	R	Výsezkání ŽLB prostupů 400x400 /250 Noubky s ucpávkou	ks	4,00	5 115,00 Kč	20 440,00 Kč
2		Prořezání betonové konstrukce, usazením výkopu o 220 postupně a ubouráním délky 8m hloubky 1,1m, šířka 0,8m	hm	32,00	1 140,00 Kč	36 480,00 Kč
3		Prořezání armovací vrstvy ve dvou úrovních od m se svítky 240mm 24x	hm	64,00	690,00 Kč	44 160,00 Kč
4	R	Vybourání konstrukčního ŽLB ruční, bunšovaci metodou beton C 30/37 ŽL	m3	7,48	9 762,00 Kč	73 168,00 Kč
5		Přesun ruční vybouraných materiálů v rámci stavby /deponie	m3	10,47	744,00 Kč	7 788,66 Kč
6		Přesun suti a odpadu k likvidaci	m3	10,47	675,00 Kč	7 067,25 Kč
7		Přesun nebezpečného odpadu k likvidaci, nakládka	m3	1,46	2 260,00 Kč	3 289,80 Kč
8		Odvoz suti a vybourání na skládku do 1 km vč. naložení kontejneru	m3	14,20	1 327,00 Kč	18 843,40 Kč
9		Příplatek za náhlí i započatý 1 km dopravní trasy	t	20,00	45,00 Kč	1 170,00 Kč
10		Uložení suti na skládku	t	9,00	807,00 Kč	7 263,00 Kč
11		Poplatek za čistou ekologickou skládku suti a odpadu - nebezpečný odpad	soubor	1,00	4 564,07 Kč	4 564,07 Kč
12		Pažení přesuvně bezpečnosti po 1,5m včetně bezpečnostních opatření	m	16,00	1 530,00 Kč	24 480,00 Kč
						248 726,00 Kč
Díl:	Běžné stavební práce a dodávky HSV ležatá kanalizace :					
1		Podbetonávka hrotu a odboček pro HT 180/110	ks	6,00	788,00 Kč	4 728,00 Kč
2		Svařovaná konstrukce 4x zřížená ve výkopu stranová, koutová	m	32,30	263,00 Kč	8 418,00 Kč
3		Acházni místek ruční instalace 2x ve výkopu	m2	14,40	317,00 Kč	4 564,80 Kč
4		Zabetonování prostupů včetně bednění	soubor	6,00	710,00 Kč	4 260,00 Kč
5		ŽLB konstrukční se štrkovým podzápsem	m3	7,20	5 741,00 Kč	41 335,20 Kč
6		Dodávka a montáž hydroizolace stěrkové s armovací sítkou 2x s penetrací	m2	14,60	647,00 Kč	9 446,20 Kč
7		Malba disp, prostory dočesané prostory s penetrací 2x	m2	214,00	46,00 Kč	10 272,00 Kč
8		Stavební úprava prostupů, současně, litování, podchytyčky	soubor	1,00	8 135,00 Kč	8 135,00 Kč
						91 168,00 Kč
Díl:	Vnější ležatá kanalizace					
1		Dem.mont. lepeného HT potrubí kanalizace 110/40 s přesunem	hm	21,00	229,00 Kč	4 810,00 Kč
2		Oprava - demontáž propojení a doplnění chybějícího kusu potrubí kanalizace	soubor	1,00	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
3		Demontáž kanalizace ležaté litnové - včetně přesunu	hm	18,00	684,00 Kč	12 312,00 Kč
4		Vpust se zpětnou klapkou	kus	1,00	6 087,00 Kč	6 087,00 Kč
5		Dodávka + montáž KG 110 včetně přístupu	hm	34,00	910,00 Kč	30 940,00 Kč
6		Dodávka + montáž šachty s poklopem ležaté KG kanalizace 180	kus	2,00	8 976,00 Kč	17 952,00 Kč
7		Dodávka + montáž tlakového čističného kusu HT 110	kus	1,00	2 106,00 Kč	2 106,00 Kč
8		Přikování HT/KG potrubí profilu 125/110	kus	14,00	169,00 Kč	2 366,00 Kč
9		Dodávka a montáž šachty kanalizačních armatur HT 110/50 se silonem 4	soubor	1,00	9 638,00 Kč	9 638,00 Kč
						90 708,00 Kč
Díl:	Kontrola, vyčištění kanalizace					
1		Kontrola, vyčištění kanalizace	soubor	1,00	9 741,00 Kč	9 741,00 Kč
2		Kamerové zkoušky	soubor	1,00	11 400,00 Kč	11 400,00 Kč
3		Povrchová krytka IPP	m2	26,5	1 200,00 Kč	31 800,00 Kč
						58 341,00 Kč
						486 934,00 Kč
		CELKEM BEZ DPH				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				