



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## Změnový list

8

Projekt:	<b>Kanalizace a ČOV obcí Oldřich a Borová</b>		
Číslo projektu:	<b>CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007145</b>		
Smlouva o dílo:	<b>DSO 1/2018</b>		
Objekt:	<b>VON</b>		
Objednatel:	DSO Oldřich - Borová		
Zhotovitel:	sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřich"		
TDS:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek		
Projektant:	RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Ing. Jan Falta		
Vypracoval:	p. Michal Kunc, GASCO s.r.o.		
<p>Popis změny:</p> <p>Zhotovitel vyčíslil náklady spojené s prodloužením stavby z pohledu vnitřních režijních nákladů. Součástí těchto nákladů jsou mimo jiné režie vedení sdružení, účetní, koordinační činnost s dodavatelem rekonstrukce státní komunikace, náklad na vystavení bankovní garance apod.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
		zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	X
<b>Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 5 a 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.</b>			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:	p. Michal Kunc	
	celkové vícepráce bez DPH		250 000,00 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		- Kč
	náklady na změnu bez DPH		250 000,00 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	
	náklady na změnu vč. DPH		302 500,00 Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	realizace komunikace do 08/2023	

přílohy	Přílohy: Příloha č.1 - Rekapitulace přípočty, vícepráce Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce VON Příloha č.2 - Vyjádření TDS, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Ing. Martin Dufek Příloha č.3 - Usnesení DSO Oldřiš - Borová		
odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	p. Michal Serafin	
		Mgr. Lenka Tlustá	
	TDS:	Ing. Jiří Laštovička	
Zhotovitel:	p. Michal Kunc GASCO s.r.o.		

## Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce - REKAPITULACE

**Stavba:** Kanalizace a ČOV obcí Oldříš a Borová

**Objekt:**

**Objednatel:** DSO Oldříš - Borová

**Zhotovitel:** sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldříš"

**JKSO:**

**EČO:**

**Zpracoval:** Michal Kunc

**Datum:**

1	Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce VON	250 000,00 Kč
---	--	---------------

**CELKEM**

**250 000,00 Kč**

**Příloha č. 1.1 - Přípočty, vícepráce VON****Stavba:** Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová**Objekt:** VON - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Michal Kunc

Objednatel: DSO Oldřiš - Borová

Zhotovitel: sdružení společností: "Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová - Oldřiš"

Datum:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	-------------

**VRN****Vedlejší rozpočtové náklady****250 000,00****VRN4****Inženýrská činnost****250 000,00**

1	R01	Koordinační a inženýrská činnost spojená s prodloužením termínu díla	měsíc	10,000	25 000,00	250 000,00
---	-----	--	-------	--------	-----------	------------

náklady sdružení na režie spojené se správou stavby fakturace jednou měsíčně v objemu 25.000 Kč dle stanov Sdružení

**SUMA****250 000,00 Kč**

	cena ÚRS
	nákladová cena