



Číslo smlouvy zhotovitele: 06094/2021  
Číslo smlouvy objednatele: 202200356/OR

**DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I. Smluvní strany**

**Město Český Brod**

se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jakub Nekolný, starosta města

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Nekolný, starosta města

- ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, tel: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Petr Čermák, tel: [REDACTED]

Identifikační číslo: 00235334

DIČ: CZ 00235334

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „**Objednatel**“

**Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Šlajs, ředitel divize 6, na základě plné moci

- ve věcech technických: Martin Padevět, technický pracovník

- ve věcech stavby: Ing. Petr Brož, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: [REDACTED] a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 00014915

DIČ: CZ00014915

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 7 k SoD na akci „**Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod**“, registrační číslo projektu: **1190400146**, a v rámci dotace Ministerstva zemědělství identifikační číslo: **129D403001403**, Identifikační číslo EIS: **129403-2-21-00017**, číslo smlouvy objednatele 202100090/OR, číslo smlouvy zhotovitele: 06094/2021 ze dne 14. 5. 2021 a Dodatku č. 1 k SoD číslo objednatele 202100128/OR, číslo zhotovitele 06094/2021 ze dne 14. 5. 2021 a Dodatku č. 2 k SoD, číslo smlouvy objednatele: 202100341/OR, číslo zhotovitele 06094/2021 ze dne 30. 9. 2021 a Dodatku č. 3 k SoD, číslo smlouvy objednatele:



202200163/OR ze dne 25. 5. 2022 a Dodatku č. 4 k SoD, číslo smlouvy objednatele 202200181/OR ze dne 1. 7. 2022 a Dodatku č. 5 k SoD, číslo smlouvy objednatele 202200256/OR ze dne 4. 8. 2022 a Dodatku č. 6 k SoD, číslo smlouvy objednatele: 202200281/OR ze dne 26. 8.2022.

### 1.

Tímto Dodatkem se ve Smlouvě o Dílo Smlouvě o Dílo v **čl. III. Předmět smlouvy** odst. 1 upravuje o:

- Skutečné provedení oplocení, zpevněných ploch a elektropřípojky dle geodetického zaměření skutečného stavu a Vedlejších rozpočtových nákladů dle jejich skutečného zajištění,
- Opatření pro zajištění technologie mezi oběma komorami vodojemu proti posunům, propadům apod. – nemá vliv na cenu díla.

### 2.

Tímto dodatkem se ve Smlouvě o Dílo mění v **čl. VI Termín plnění** v odst. 1 takto: Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do **21. 10. 2022**.

Prodloužení termínu je z důvodu zjištěného úniku vody a nutnosti jeho odstranění pro řádné předání a provoz díla. Autorským dozorem, Ing. Jiřím Forejtkem, VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., bylo navrženo opatření pro zajištění technologie proti posunům, jeho propadu apod., které tvoří **Přílohu č. 2** k Dodatku č. 7 k SoD

### 3.

Dále se pak mění v **čl. VII Cena díla** takto:

#### VII. Cena díla

Cena za zhotovení díla v Čl. VII SoD, odstavci 1) ve výši 32.884.687,65 Kč bez DPH (39.790.472,06 Kč vč. DPH) se mění takto:

	<b>Cena bez DPH:</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena vč. DPH 21%</b>
<b>Původní cena dle SoD, vč. Dodatků č. 1-6 k SoD:</b>	<b>35.064.220,10 Kč</b>	<b>7.363.486,23 Kč</b>	<b>42.427.706,33 Kč</b>
<b>Dodatek č. 7 k SoD:</b>			
ZL11 – Skutečně provedení oplocení, zpevněných ploch a elektropřípojky dle geodetického zaměření a Vedlejší rozpočtové náklady:	-133.777,46 Kč	-28.093,27 Kč	-161.870,73 Kč
<b>Dodatek č. 7 k SoD celkem:</b>	<b>-133.777,46 Kč</b>	<b>-28.093,27 Kč</b>	<b>-161.870,73 Kč</b>
(Z toho vícepráce:	18.615,82 Kč	3.909,32 Kč	22.525,14 Kč
(Z toho méněpráce:	-152.393,28 Kč	-32.002,59 Kč	-184.395,87 Kč
<b>Nová celková cena díla:</b>	<b>34.930.442,64 Kč</b>	<b>7.335.392,96 Kč</b>	<b>42.265.835,60 Kč</b>

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí **42.265.835,60 Kč (34.930.442,64 Kč bez DPH)**. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádné zpracování díla, všechny náklady související se zhotovením díla. Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



## 4.

**XX. Závěrečná ujednání**

Smluvní strany tohoto Dodatku č. 7 k SoD prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Dodatek č. 7 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující v registru smluv je město Český Brod.

Tento Dodatek č. 7 k SoD je vyhotoven ve 6 stejnopisech, ze kterých 4 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele. Případně 1x vyhotovení v případě elektronického podpisu.

Uzavření tohoto Dodatku č. 7 k SoD bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 418/2022 ze dne 12. 10. 2022.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k SoD jsou tyto Přílohy:


**Příloha č. 1:** Změnový list č. 11 – Skutečné provedení oplocení, zpevněných ploch, elektropřípojky a zajištění Vedlejších rozpočtových nákladů,

**Příloha č. 2:** Opatření pro zajištění technologie mezi oběma komorami vodojemu proti posunům, propadům apod. – zpracovatel AD, Ing. Jiří Forejtek, VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o..

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 13.10.2022

Za Objednatele:



V Praze dne 14.10.2022

Za Zhotovitele:



a základě plné moci

**MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY**

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 418/2022 Datum: 12. 10. 2022

Datum 13-10-2022

Podpis VO



Metrostav a.  
180 00 Praha 8, Koželuž  
IČ 00 01 49 1  
(0649)





<b>Změnový list č.</b>		<b>11</b>		Smlouva objednatele č.:	202100090/OR	Datum:	26.09.2022
				Smlouva zhotovitele č.:	06094/2021		
Název akce:	<b>NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BROD</b>						
	Reg. č. 1190400146						
Objednatel	Město Český Brod	Zhotovitel:	Metrostav a.s.				
IČ:	00235334	IČ:	00014915				
Vystavil:	Metrostav a.s.	Jméno:	Ing. Petr Brož				
Přílohy, odkazy	Specifikace		Počet listů:				
	Výkresy	Geodetické zaměření díla	Počet výkresů:	1			
	Rozpočet		Počet listů:				
	ŽOI		Číslo ŽOI:				
	Zápis z KD		Číslo KD:				
	Projektant	Ing. Jiří Forejtek	Počet listů:				
Ostatní		Počet listů:					
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: <b>Doměrkový změnový list</b>							
<b>1) Popis změny:</b> narovnění výkazu výměr u dlažby, komunikace, sjezdu, oplocení, okapového chodníčku a el. přípojky dle skutečnosti							
q	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena víceprací (+) bez DPH					18 615,82		
Cena méněprací (-) bez DPH					-152 393,28		
Hodnota změny bez DPH			0,0	0,0	171 009,10		
Hodnota změny v %			0%	0%	0,52%		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,0	0,0	-133 777,46	0,0	<b>-133 777,46</b>
<b>Změna termínu dokončení díla:</b>				<b>BEZ DOPADU NA ZMĚNU TERMÍNU</b>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:	<i>Soublas</i>			Datum, podpis			
Stanovisko autorského dozoru:	<i>Jiří Forejtek</i>			Datum, podpis			
Stanovisko provozovatele:	<i>V. HOVORKA</i>			Datum, podpis			
Zmocněnec zhotovitele:	<i>Petr Brož</i>			Datum, podpis			
Zmocněnec objednatele:	<i>H. DOČALOVÁ</i>			Datum, podpis			



Soupis prací a dodávek pro ZL 11

Objekt: Čadský Brod, Vodohrom na Václavce, Datum: 11.12.2011

Objekt: Domeňkový ZL

Objekt: Čadský Brod, Vodohrom na Václavce, Datum: 11.12.2011

Nový vodohrom a rekonditace stávajícího vodohromu Čadský Brod

Table with columns: PC, ZL, K, M, MJ, Množství, Cena (CZK), Množství, Cena (CZK), Množství, Cena (CZK), Množství, Cena (CZK), Množství, Cena (CZK)

Vodohrom Čadský Brod


Main table containing detailed item descriptions, quantities, and prices for various construction materials and services.





NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU ČESKÝ BŘOD

K.Ú. Štölmíř, p.č.310, 311



m 1 : 300



ZAMĚŘIL: Ing. Pavel Josefus  
ZPRACOVAL: Ing. Pavel Josefus

Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod - řešení zajištění technologického uzlu mezi novou a stávající komorou

Technické řešení : Vzhledem k aktuálnímu stavu na stavbě, kde byla ve výkopu zastižena cca 40 cm pod spodkem potrubí DN 300 na odtoku z původního vodojemu původní písčité zemina, bude přímo na tento dodatečně neupravený a neuhutněný terén realizována předimenzovaná betonová deska tl. 300 mm bez vyztužení. Na tuto desku budou provedeny dva bloky jistící celá kolena potrubí DN 300 se sedlem do poloviny výšky potrubí, a to k zamezení případných vodorovných posunů. Hrana desky blíže k technologické chodbě bude situována tak, aby bylo podepřeno celé koleno potrubí DN 300 na odtoku z nové komory. Opačná hrana desky bude situována tak, aby byl podepřen T-kus na plastovém potrubí DN 150. Plastové potrubí po celé své délce nad deskou bude podhozeno pískem zpevněným cementem.

Beton: patky budou provedeny betonem C 16/20, deska bude z betonu B 20. Tyto materiály umožní zásyp již po třech dnech od provedení konstrukcí.

Separace: Potrubí DN 300 bude od betonu separováno asfaltovým pásem (např. A 400 H) a geotextilií. Deska bude oddělena od stávajících základů komor polystyrenem tl. 30 mm

S pozdravem

*Ing. Jiří Forejtek*


technický ředitel a jednatel společnosti

VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.  
Na Střezině 1079  
50003 Hradec Králové

tel. +420606643123

fax : 495541342

mail: [jiri.forejtek@vishk.cz](mailto:jiri.forejtek@vishk.cz)




 VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.  
Na Střezině 1079  
500 03 Hradec Králové



# NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ČESKÝ BROID

PODROBNÝ REZ 1.-1' 1:50



LEGENDA MIKSTOSTI - STAVEBNÍ ÚPRAVY

ČÍSLO	POPIS	SYMBOL	POZNÁMKA
1	VODOJEM PRŮHOD	[Symbol]	
2	STĚNA ČESKÝ BROID	[Symbol]	
3	STĚNA VODOJEMU	[Symbol]	

LEGENDA:

- [Symbol] REKONSTRUKCE ČESKÝ BROID / REKONSTRUKCE ČESKÝ BROID
- [Symbol] VODOJEM PRŮHOD
- [Symbol] STĚNA ČESKÝ BROID
- [Symbol] STĚNA VODOJEMU

POZNÁMKA:

PROJEKT ČESKÝ BROID A VODOJEMU PRŮHODU JE VYPRACOVÁN V RÁMCI ŽADNOSTI O PŮSOVNOSTI STAVBY ČESKÝ BROID A VODOJEMU PRŮHODU.

PROJEKTANT: [Firma]  
 VYPRACOVATEL: [Firma]  
 STAVBA: NOVÝ VODOJEM A REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ČESKÝ BROID  
 D.1.1.1.01