



k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most , X564..1, Jižní spojka, nadjezd Libušská..1, Praha 4, Most, X594,..., Pro pěší na Ohradě, Praha 3, Most, P548..3, Jižní spojka, Ve studeném (2), Praha 4, Most, P583, Čimická, Čimická, Praha 8, Most, R006, NN5429, K dětskému hřišti, Praha 8“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/012

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS22006

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: 148831003/2700

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, předseda správní rady

Mgr. Lubošem Lobíkem, místopředseda správní rady

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Ing. Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2022 č. 3/22/4056/012 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1 ze dne 01.06.2022.
2. Dle Dodatku č. 1 Smlouvy se Zhotovitel zavázal u objektů: Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 dokončit dílo do 31.03.2023. Z důvodu neschválení DIO příslušným dotčeným úřadem u objektů: Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 se Smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), a to na prodloužení termínu ukončení realizace díla u objektů Most, X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Most, P548..3, Jižní Spojka , Ve Studeném (2), PRAHA 4 do 30.06.2023. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel se u Mostu X594,..., Pro pěší na Ohradě, Praha 3 a Mostu P583, Čimická, Čimická, Praha 8, Most, R006, NN5429, K dětskému hřišti, Praha 8 zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.5.2022 a u Mostu X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, PRAHA 4 a Mostu P548..3, Jižní Spojka, Ve Studeném (2), PRAHA 4 do 30.6.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Dopis č.j. MHMP-1784284/2022/O4/Ku
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Josef Richt Digitálně podepsal
Ing. Josef Richt
Datum: 2022.10.31
11:08:59 +01'00'

Ing. Josef Richt
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:

**Ing.
Miroslav
Trnka**

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Trnka
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=Ing.
Miroslav Trnka, sn=Trnka,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P250784
Datum: 2022.10.27 13:44:23
+02'00'

Ing. Miroslav Trnka
předseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Mgr. Luboš Lobík Digitálně podepsal
Mgr. Luboš Lobík
Datum: 2022.10.26
14:21:09 +02'00'

Mgr. Luboš Lobík
místopředseda správní rady
Stavby mostů a.s.

Michal Pustějovský Digitálně podepsal
Michal Pustějovský
Datum: 2022.10.26
14:52:51 +02'00'

Michal Pustějovský
jednatel
Santech alfa s.r.o.



MHMPXPJP82Y8

SANTECHALFA, s.r.o.
Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1
IČO:2427768

v zastoupení
Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 02869179

Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/linka/tel.:

Č. j.:
MHMP-1784284/2022/O4/Ku
Spis. zn.:
S-MHMP 1485185/2022PKD

236004397
Počet listů/příloh: 2/0
Datum:
3. 10. 2022

ROZHODNUTÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako silniční správní úřad na území hl. m. Prahy, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, takto

z a m í t á žádost o částečnou uzavírku pozemní komunikace dle § 24 a o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15.08.2022, společnosti:

SANTECHALFA, s.r.o.
Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1
IČO:2427768

v zastoupení
Dopravní inženýring Praha s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 02869179

komunikace.: Jižní Spojka

v rozsahu a v úseku: v oblasti přemostění ul. Sulická a za tímto přemostěním ve směru od Barrandovského mostu směrem na Prahu 10

z důvodu: provádění stavebních prací – oprava dilatací

Termín, etapizace:

1. Etapa - uzavírka pravého – připojovacího pruhu – průjezd umožněn třemi jízdními pruhy.
2. Etapa – uzavírka prostředního jízdního pruhu – průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy.
3. Etapa – uzavírka pravého jízdního pruhu a dále pravého jízdního pruhu za mostem – průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy.
4. Etapa – uzavírka levého jízdního pruhu. Průjezd umožněn dvěma jízdními pruhy.

Termíny jednotlivých etap nelze určit – závisí na průběhu provádění stavebních prací.

Investor: TSK hl. m . Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

Zhotovitel: SANTECHALFA, s.r.o., Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
odpovědný pracovník: Pustějovský
telefon - pracoviště

Odůvodnění:

Dne 15.08.2022 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, žádost od společnosti SANTECHALFA, s.r.o., se sídlem Štěpánská 2071/37 110 00 Praha 1, IČO:2427768, v zastoupení Dopravní inženýring Praha s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5, IČO: 02869179 o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí z důvodu provádění stavebních prací – oprava dilatací. V rámci provádění oprav má dojít ke střídavé uzavírce jízdních pruhů, změně dopravního režimu.

Vzhledem ke skutečnosti, že plánovaná akce bude mít výrazný dopad na plynulost dopravního provozu na dotčené pozemní komunikaci, která patří mezi zásadní páteřní komunikace na území Hl. m. Prahy, a navazující síť pozemních komunikací, není vhodné a z veřejného zájmu únosné realizovat takovouto z dopravního hlediska významnou stavební akci v uvedeném termínu současně se stavbou - REKONSTRUKCE VOZOVKY „VÍDEŇSKÁ NÁJEZDY, PRAHA 4, Č.AKCE 13529“, která rovněž velmi výrazně bude zasahovat do provozu na pozemních komunikacích nejen v dotčené oblasti. Jednotlivé akce generující rozsáhlé uzavírky a objízdné trasy, které spolu mohou kolidovat, musí být ze strany investora plánovány a koordinovány tak, aby k jejich souběhu pokud možno vůbec nedocházelo. Na základě výše uvedených skutečností proto správní orgán rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Zároveň konstatujeme, že nemáme námitek proti realizaci řešené stavební akce, pokud nebude docházet ke kolizi s jiným dopravním opatřením vyvolaným stavební akci v blízkém okolí řešené stavby.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy České republiky prostřednictvím odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 157,
e-mail: ID DS: 48ia97h

Doručuje se účastníkům řízení:

Žadatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.,

Dotčené orgány státní správy:

ÚMČ Praha 4
Policie ČR – KŘP hl. m. Prahy - OSDP

Na vědomí:

MČ Praha 4
PKD-O4 sektor Ku