

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**1/2021****Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 1/2021****I.****Smluvní strany****1. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

Zastoupené:

Ve věcech realizace a provozních:

IČ: 49451723

DIČ: CZ49451723

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl „B“, vložka 1143

*dále jen zadavatel***2. Ivan Doležal, Sanace kanalizací a stavební činnost**

Hartinkov č. 6, 569 43 Jevíčko

Subjekt provádí činnost na základě Živnostenského listu č.j. ŽÚ- 23624-04/11487-04/R,

evidenční č. 380904-4006-00 vydaného Živnostenským úřadem Městského úřadu

Mohelnice dne 3.8.2004

Zastoupený: Ivanem Doležalem

IČO: 669 49 742

DIČ: CZ5407161221

Bankovní spojení:

Číslo účtu: .

*dále jen zhotovitel*

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4. Dodatek se týká změny ceny na základě zjištěného, aktuálního stavu konstrukce kanalizace v druhém úseku, druhé části stoky „C“ a termínu realizace předmětu díla.

**Cena díla**

Dle smlouvy č. 1/2021, dodatku č. 1. a dodatku č. 3. byla původní cena stanovena ve výši **7.936.983,- Kč**. Vzhledem ke stavu stoky ve druhém úseku, byly vícepráce stanoveny v tomto úseku stanoveny ve výši **515.250,- Kč**.

Cena díla se mění na základě vyúčtování víceprací z 26.10.2022 takto: za celkovou sanaci druhé části kanalizačního sběrače „C“, včetně šesti šachet se nově stanovuje ve výši **8.452.233,- Kč**.

**Termín realizace díla**

Termín dokončení prací byl stanoven dodatkem č. 2. na 31. 10. 2022. Nově se termín realizace díla mění z 31.10.2022 na 31.12.2022.

Cena neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a-e, zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. Pro příjemce plnění vzniká povinnost přiznat a zaplatit DPH. Sazba DPH činí 21%. Dle CZ-CPA 42.21.22.

Za objednatele dne: 26.10.2022

Za zhotovitele dne: 26.10.2022

.....

.....