


## DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620053563.02 (ORG 2618)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20034-002 a DZ 20010629/Mi

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva



(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Společníci společnosti „IMOS + Metrostav, rekonstrukce ulic Besední,  
Veselá“ založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku  
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

**Správce společnosti:** IMOS Brno, a.s.  
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno


Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.


Číslo účtu: 63706641/0100



**Další společník:** Metrostav, a.s.  
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 na základě plné moci ze dne 18. 8. 2020  
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ00014915



(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Besední, Veselá II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

DSO 310.1 – Kanalizace – otevřený výkop 330 783,95 Kč bez DPH  
(ulice Besední - parkoviště před garážemi hotelu  
Internacionál - zapravení komunikace)

DSO 320.1 Kanalizační přípojky – otevřený výkop 259 915,44 Kč bez DPH

(ulice Besední - změna zatřídění hloubení rýhy pro přípojku ŠP2 (parkoviště garáží)

DSO 310.2 Kanalizace – štola – stoka „A“ 1 458 934,40 Kč bez DPH  
(ulice Veselá - šachty na domovních přípojkách a odpočet kondenzátu)

DSO 310.2 Kanalizace – štola – stoka „A“ 103 633,79 Kč bez DPH  
(ulice Veselá - přípojka pro dešťový svod)

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

DSO 320.1 Kanalizační přípojky – otevřený výkop - 155 368,76 Kč bez DPH  
(ulice Besední - změna zatřídění hloubení rýhy pro přípojku ŠP2 (parkoviště garáží))

DSO 310.2 Kanalizace – štola – stoka „A“ - 547 545,26 Kč bez DPH  
(ulice Veselá - šachty na domovních přípojkách a odpočet kondenzátu)

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	52 497 867,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	11 024 077,86 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 2 183 886,88 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	2 153 267,58 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo</u>	<u>- 702 914,02 Kč</u>

**Cena celkem bez DPH 62 788 411,54 Kč“**

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2“

#### IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/240 ze dne 5.10.2022.

V Brně dne  
Za objednatele:

[Redacted signature]

.....  
za statutární město Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

[Redacted signature]

V Brně dne  
Za zhotovitele:

[Redacted signature]

.....  
IMOS Brno, a.s.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

.....  
Metrostav a.s.

[Redacted signature]