

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220026**  
**na akci: VD Velký rybník, sanace skály**

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Číslo stavby objednatele: 229190003

(dále jen jako objednatel)

**1.2. Zhotovitel:**

Název: **STRIX Chomutov, a.s.**  
Adresa sídla: Polní 4795, 430 01 Chomutov

Statutární orgán: Dušan Dufka, předseda představenstva  
Radek Frydrych, člen představenstva  
Petr Sedláček, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Dušan Dufka, předseda představenstva  
Radek Frydrych, člen představenstva  
Petr Sedláček, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27274535  
DIČ: CZ27274535  
Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 1620

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220026 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 3. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 331 645,55 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01	331 645,55 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>331 645,55 Kč</b>

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši - 825,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01	- 825,00 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>- 825,00 Kč</b>

### **Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.**

#### **Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31. 5. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 962 699,28 Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 331 645,55 Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši - 825,00 Kč bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **1 293 519,83 Kč**,

slovy: jeden milion dvě stě devadesát tři tisíc pět set devatenáct korun českých osmdesát tři haléře bez DPH

#### **Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla**

V místě sanace v blízkosti portálu štoly byl po odlomení nestabilních částí skály zjištěn nepříznivý průběh ploch odlučnosti skály. Aby bylo možné bezpečně zajistit výše navazující zeď, bude třeba rozšířit plošný rozsah sanace. Dále byl po odstranění převislé vegetace a uvolněných kamenů v místě sanace ve svahu hráze zjištěn větší plošný rozsah rozvolněné opěrné stěny. Aby se zajistila bezpečnost přístupu do štoly pro obsluhu VD, je třeba zpevnit větší plochu opěrné stěny. Podrobný popis zvětšení plochy obou nestabilních míst určených k sanaci a navýšení počtu kotev oproti projektové dokumentaci řeší změnový list č. 1.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220026 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*

Petr Sedláček  
člen představenstva