



KUMSP00RJJIE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
08917	2022	11/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1**smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby, ev. číslo 02517/2022/IM****I.****Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“ a „příkazce“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 34492

(dále jen „zhotovitel“ a „příkazník“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby ev. č. 02517/2022/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je v části B zpracování projektové dokumentace stavby „Novostavba dětského centra“ a její projednání s příslušnými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba níže uvedených prací, které nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky, a které rozšiřují původní předmět smlouvy.
3. V průběhu projektování bylo zjištěno, že původní studii stavby, zpracované společností ROAD2 architekti s.r.o., IČO 06957358 v roce 2020, je nutné revidovat a přepracovat z důvodu výskytu kanalizace, jejíž přeložka by znamenala značné finanční výdaje pro objednatele při samotné realizaci stavby.
4. Na základě výše uvedeného oznámil zhotovitel dne 23. 8. 2022 objednateli, že nelze pokračovat v realizaci díla podle původního zadání, a proto pozastavil projekční práce a práce na díle přerušil do doby vyjasnění dalšího postupu (dále jen „nové zadání“).

5. Objednatel se po vzájemné dohodě se zhotovitelem rozhodl provést následující projekční práce a činnosti, které jsou nezbytně nutné k pokračování realizačních prací na díle a k jeho řádnému dokončení (dále jen „vícepráce“):
 - analýza stávající studie a zhodnocení aktualizovaných vstupních údajů,
 - přepracování studie a celkové nové polohopisné a výškopisné osazení objektů novostaveb do terénu tak, aby bylo respektováno vedení stávající kanalizace bez nutnosti ji překládat.
6. Výše uvedené vícepráce rozšiřují a doplňují dílo co do jeho rozsahu dle čl. III odst. 1, čl. IV odst. 1 a čl. VII odst. 1 smlouvy. Zhotovitel jako příkazník zajistí k novému zadání inženýrskou činnost v plném rozsahu dle části C smlouvy, tzn. činnosti zejména dle čl. XI odst. 1, 2 a 3 a 4 smlouvy bez vlivu na sjednanou výši odměny uvedenou v čl. XIII smlouvy. Veškerá další práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy vztahující se k dílu a jeho jednotlivým částem (zejména práva z vadného plnění a jejich uplatnění, předání díla, převedení vlastnického práva, platební podmínky, místo plnění, licence, sankce atd.) se za přiměřeného použití rovněž použijí na přepracovanou studii a inženýrskou činnost s tím související. Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí, s tímto postupem souhlasí a je si vědom všech svých práv a povinností z toho plynoucích.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním přepracované studie, bude sankcionován za přiměřeného použití čl. X odst. 1 smlouvy.
8. Výše uvedené vícepráce mají vliv na sjednaný termín realizace díla a vzhledem k přerušení provádění prací na díle bude nutné upravit dobu plnění sjednanou v čl. IV smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. **Vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
2. **Cena víceprací činí celkově:**

bez DPH	77.900 Kč
DPH 21%	16.359 Kč
včetně DPH	94.259 Kč
3. V čl. III odst. 1 se druhá věta odstavce mění takto:
 „Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované společností ROAD2 architekti s.r.o., se sídlem: Na Hradbách 118/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 06957358 v roce 2020, **v přepracovaném znění navrženém zhotovitelem** (dále jen „přepracovaná studie“).“
4. Čl. IV odst. 1 se mění takto:
 „Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) přepracovanou studii a dále pak jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) **Přepracovanou studii do 70 dnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy;
 - b) **zaměření, DSS, průzkumy, oznámení EIA, DUR a DBP** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.5 této smlouvy (1. část díla) **do 90 dnů** ode dne převzetí přepracované studie,
 - c) **DSP** dle čl. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (2. část díla) **do 65 dnů** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna,

d) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy a **dokumentaci vnitřního vybavení** dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy (3. část díla) **do 50 dnů** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.“

5. Cena za dílo sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy **se po přičtení ceny za vícepráce mění takto:**

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Přeprocování studie (čl. III odst. 1 smlouvy)		77.900	16.359	94.259
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	20.000	4.200	24.200
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	80.000	16.800	96.800
	Oznámení EIA (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	5.000	1.050	6.050
	DUR (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	250.000	52.500	302.500
	DBP (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	35.000	7.350	42.350
	1. část celkem	467.900	98.259	566.159
2. část	DSP (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	650.000	136.500	786.500
3. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	650.000	136.500	786.500
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)	50.000	10.500	60.500
	3. část celkem	700.000	147.000	847.000
Cena celkem		1.817.900	381.759	2.199.659

6. V čl. VIII odst. 3 se odrážka první mění takto:

- „po předání a převzetí přepracované studie dle dodatku č. 1 této smlouvy; zaměření, DSS, průzkumů, oznámení EIA, DUR a DBP dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za přepracovanou studii a dále pak cena za první část díla obojí ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,“

IV. Narovnání

1. Smluvní strany konstatují, že splnění povinnosti zhotovitele provést a předat 1. část díla v původně sjednané době nebylo možné dodržet z důvodů nespočívajících na straně zhotovitele.
2. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že zhotovitel není ke dni uzavření tohoto dodatku v prodlení s plněním 1. části díla dle čl. IV odst. 1 písm. a) smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 54/3843 ze dne 10.10.2022.

V Ostravě dne 31 -10- 2022

V Ostravě dne 17 -10- 2022

