

Číslo smlouvy objednatele: 660/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/398
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/825
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/90
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2022/709
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2022/944
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 48/2020

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. a 8. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 3. 2022 a ve znění dodatku č. 4 ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 5.

Zdůvodnění:

- Výpočet hluku ze stavební činnosti nebyl vyžadován.
- Položka číslo 014102 a "POPLATKY ZA SKLÁDKU" nebyla v celkovém rozsahu stavby dofakturována, fakturace dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

89.025.194,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 5 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 5 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 5 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 27. 10. 2022

V Brně, dne 31. 10. 2022



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE
