

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2022426  
(dále jen jako „Smlouva“)**

**Zoo Liberec, příspěvková organizace**

se sídlem Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec  
IČO: 10973583, DIČ: CZ10973583  
zastoupena: MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem  
(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Akvaria.cz s.r.o.**

se sídlem K Horní Návsi 208, 251 62, Louňovice  
IČO: 04488890, DIČ: CZ04488890  
zastoupena: Ing. Tomášem Macháčkem  
(dále jen „Zhotovitel“)

**I. Předmět dodatku**

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 3. 8. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je upřesnění jednotlivých prvků elektro instalace pro výběr zhotovitele pavilonu žiraf Zoo Liberec. Doplnění projektové dokumentace o tyto prvky revizním elektro technikem. A to nad rozsah stanovený touto smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem: Zhotovení projektové dokumentace pro zadávací řízení na zhotovitele rekonstrukce interiéru návštěvnické části pavilonu žiraf.

1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká: upřesnění jednotlivých prvků elektro instalace pro výběr zhotovitele pavilonu žiraf Zoo Liberec. Doplnění projektové dokumentace o tyto prvky revizním elektro technikem, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

**II. Více práce**

2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a toto dodatečné doplnění projektové dokumentace revizním elektro technikem, jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

### **III. Cena za dílo**

#### **3.1. Původní cena za dílo:**

**165 000,-** Kč bez DPH

**199 650,-** Kč včetně 21 % DPH

#### **3.2. Nová cena za dílo:**

**182 800,-** Kč bez DPH

**221 188,-** Kč včetně 21% DPH

### **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2022 zůstávají bez změny.

4.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv.

4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu.

4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

V Liberci dne 1.11.2022

V Praze dne

MVDr. David Nejedlo,

Ing. Tomáš Macháček