

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2022/02/020/Du, uzavřené dne 04.05.2022
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

sídlem: 1. máje 230, 739 61 Třinec – Staré Město
zastoupena: Jan Sojnek, jednatel společnosti
oprávněn jednat ve věcech:

- smluvních:
- technických:
- reklamací:

IČO: 29451809
DIČ: CZ29451809

e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2022 smlouvu o dílo č. 2022/02/020/Du na provedení stavby s názvem „Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2 a u čp. 225, Lyžbice“.
2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce. Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 227.624,86 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou. V souvislosti s vícepracemi si zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení díla o 14 dnů.

3. V článku II. Doba a místo plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
 „2. Zhotovitel je povinen provést dílo „Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2, Lyžbice“ a „Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c naproti čp. 225, Lyžbice“ **v termínu do 104 kalendářních dnů** od dne protokolárního předání a převzetí staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatel. Smluvní strany se dohodly, že řádným dokončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit“.
4. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 „1. Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

	Cena v Kč bez DPH
Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c u čp. 2, Lyžbice	2 506 058,--
Zajištění břehového svahu Olše MK č. 66c naproti čp. 225, Lyžbice	6 770 139,86

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací.
5. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/4044 ze dne 17.10.2022.

21. 10. 2022

V

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

21. 10. 2022

V Jablunkově

Jan Sojnek
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel:	Stavby a statika, s. r. o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	06.10.2022
Název akce:	Zajištění břehového svahu Olše - MK č. 66c naproti č. p. 225, Lyžbice		

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:

nahrazení nesoudržných vrstev pod komunikací prostým betonem

dodatečná vrstva stříkaného betonu vč. armování

Tyto práce si vyžádaly prodloužení konečného termínu díla o 14 dní.

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 277 624,86 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH: 277 624,86 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 14.11.2022
Cena dle SOD bez DPH: 6 492 515,00 Kč	Nová cena bez DPH: 6 770 139,86 Kč

schválil (Dodavatel): Pavel Veselý **podpis:**

schválil (Objednatel): Bc. Ivona Durstinová **podpis:**

schválil (TDI): Zbyšek Malý **podpis:**

Změnový list č.1

Stavba: Zajištění břehového svahu Olše - MK č. 66c naproti č. p. 225, Lyžbice

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Stavby a statika, s. r. o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ	
2: Zakládání	182 929,86 Kč
32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi	94 695,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	277 624,86 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ	

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH	

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	
	277 624,86 Kč

Dodavatel: Pavel Veselý

Objednatel: Bc. Ivona Dursti

TDS: Zbyšek Malý

Zajištění břehového svahu Olše - MK 66c naproti čp. 225 - LYŽ - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		Zajištění				277 624,86
Objekt		SO 200_01: SO 201 Opěrná zeď č.1				277 624,86
Podobjekt		SO 200_01.				277 624,86
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV				277 624,86
		2: Zakládání				182 929,86
Oddíl						
39	SUB	R153211003 Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm skalních a poloskalních ploch	m2	76,500	1 200,00	91 800,00
40	SUB	R153273122 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a poloskalních ploch	m2	159,120	378,00	60 147,36
41	SUB	R58932908 beton C 20/25 X0 XC2 kamenivo frakce 0/8	m3	6,885	4 500,00	30 982,50
Oddíl						
		32: Konstrukce přehrad a opěrné zdi				94 695,00
47	SUB	R273311124 Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	26,750	3 540,00	94 695,00