

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: O/22/121

Číslo smlouvy zhotovitele: M220301

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/22/121 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele stavbu " Teplovodní přípojka a dvě DPS pro Dům s pečovatelskou službou Bedřichovická ".
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu dodatečně vyvolané změny objednatelem. Dokončení pokládky teplovodního potrubí bude provedeno po ukončení stavebních prací v rámci dostavby objektu Domu s pečovatelskou službou. Realizace předávacích stanic pro nově budované objekty A, B budou provedeny po předání prostor k montáži stanice v novém termínu.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatkem č. 1 se mění čl. III. bod 2 a nahrazuje se níže uvedeným zněním:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací do 31. 03. 2022
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla – teplovodní přípojky do 30 dnů od výzvy
 - 2.3. zapravení dotčených povrchů do 28. 02. 2023
 - 2.4. zahájení montáže předávacích stanic po výzvě do 14-ti dnů
 - 2.5. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla – předávacích stanic do 30-ti dnů od zahájení montáže
 - 2.6. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 45-ti dnů od zahájení montáže
 - 2.7. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 05/2023, po výzvě objednatele

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírána dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat smlouvy a dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem o č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ivan Trunečka
jednatel společnosti