

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**č. MSP-29/2022-MSP-CES**

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupená: Mgr. Pavlem Kolářem, ředitelem odboru investic a majetku

IČO: 00025429

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. TZB Kladno s.r.o.**

se sídlem: Třebízského 466, 273 09 Kladno

IČO: 28428161

DIČ: CZ28428161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140764

zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“):

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 18. července 2022 Smlouvu o dílo č. MSP-29/2020-MSP-CES, jejímž předmětem je dodávka a instalace stacionárního kondenzačního kotle včetně související technologie a dalších činností (dále jen „**Smlouva**“).

Účelem Dodatku je realizace dodatečných prací a víceprací, a to z důvodu vynucené investice v rámci systému MaR (měření a regulace) realizované za účelem správné funkčnosti celého systému kotelny.

## Čl. I.

### Smlouva se mění takto:

1. Odstavec 1.1 článku 1. (*Předmět smlouvy*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:  
*„1.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dodávku a instalaci stacionárního kondenzačního kotle, včetně související technologie, sestavy pro automatické dopouštění vody, demontáže stávajícího kotle, úpravy potrubí, vyvločkování komínového tělesa, úpravu systému (MaR) měření a regulace, včetně potřebných zkoušek a revizí v budově Objednatele na adrese: Legerova 1877/7, Praha 2, PSČ: 120 00, k.ú. Nové Město (dále jen „**Budova**“), a to dle specifikace připojené v Příloze č. 1 (Technická zpráva - Vytápění), v Příloze č. 2 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb) a v Příloze č. 2a (Výkaz výměr – doplnění) (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli cenu sjednanou v odst. 4.1 Smlouvy.“*
2. Odstavec 4.1 článku 4. (*Cena Díla*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:  
*„4.1 Cena za řádně dokončené Dílo je sjednána v celkové výši 545.327,84,- Kč bez DPH (slovy pětsetčtyřicetpěttisíctřístadvacetsedm korun českých osmdesátčtyři haléřů), částka DPH 21 % činí 114.518,85,- Kč, tj. celková cena včetně DPH činí 659.846,69,- Kč (slovy šestsetpadesátdevěttisícosmsetčtyřicetšest korun českých sedesátdevět haléřů). Položkový rozpočet je součástí Přílohy č. 2 a Přílohy č. 2a Smlouvy.“*
3. Odstavec 12.15 článku 12. (*Závěrečná ujednání*) Smlouvy se mění a nahrazuje novým úplným zněním takto:  
*„Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Technická zpráva - Vytápění  
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (jehož součástí je položkový rozpočet)  
Příloze č. 2a - Výkaz výměr – doplnění“*
4. Vkládá se Příloha č. 2a Smlouvy (*Výkaz výměr – doplnění*), která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Tento Dodatek je podepsán vlastnoručně nebo elektronicky. Je-li Dodatek podepsán vlastnoručně, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních. Je-li Dodatek podepsán elektronicky, je podepsán pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že tento Dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 Dodatku – znění Přílohy č. 2a Smlouvy (*Výkaz výměr – doplnění*).

V Kladně dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_


Za Zhotovitele:



Digitálně podepsal  
Alois Maršner  
Datum: 2022.10.25  
21:33:56 +02'00'

Ing. Alois Maršner  
jednatel

Za Objednatele:



Mgr. Pavel Kolář  
ředitel odboru investic a majetku

## Příloha č. 1 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. MSP-29/2022-MSP-CES

<b>VÝKAZ VÝMĚR - DOPLNĚNÍ</b>						
<b>č.p.</b>	<b>název</b>	<b>MJ</b>	<b>počet</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celk.cena</b>	<b>popis</b>
<b>1.</b>	<b>zdroj tepla</b>					
1.1	Úprava MaR, instalace teplotních čidel, úprava kabelových rozvodů a rozvaděče	kpl	1	73 460,00	73 460,00	
	<b>CELKOVÁ CENA ZA MATERIÁL</b>				<b>73 460,00</b>	<b>ceny jsou uvedeny bez DPH</b>
	(cena za materiál, včetně montáže)					