

Příloha 4 – Harmonogram prací

Harmonogram prací se skládá z následujících částí:

4.a. Harmonogram Milníků

4.b. Předpokládaný harmonogram

Etapa	Název činnosti	Milník (termín splnění)
Etapa 0.1 (PP)	Předání kompletního Čistopisu Client's Brief. (lhůta zahrnuje 21dnů na komentáře Objednatele a Zhotovitel není odpovědný za její nedodržení)	10 týdnů od odeslání Výzvy k zahájení prací na Etapě 0.1 (PP).
Etapa 0.2 (AS)	Předání kompletního Draftu Architektonické studie.	30 týdnů od odeslání Výzvy k zahájení prací na Etapě 0.2 (AS) (neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu Architektonické studie).
	Předání kompletního Čistopisu Architektonické studie.	4 týdny od odeslání Výzvy k zahájení prací na Čistopisu Architektonické studie.
Etapa 2 (DSP)	Předání kompletního Draftu Dokumentace pro společné povolení.	24 týdnů od odeslání Výzvy k zahájení prací na Etapě 2 (DSP). (neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu Dokumentace pro společné povolení).
	Předání kompletního Čistopisu Dokumentace pro společné povolení.	4 týdny od odeslání Výzvy k zahájení prací na Čistopisu Dokumentace pro společné povolení.
	Získání Společného povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci.	20 týdnů od schválení (akceptace) Čistopisu Dokumentace pro společné povolení Objednatelům.
Etapa 3 (DPS)	Předání kompletního Draftu Dokumentace pro provádění Stavby.	32 týdnů od odeslání Výzvy k zahájení prací na Etapě 3 (DPS). (neboli Výzvy k zahájení prací na Draftu Dokumentace pro společné povolení).
	Předání kompletního Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby.	4 týdny od odeslání Výzvy k zahájení prací na Čistopisu Dokumentace pro provádění Stavby.

Příloha 4 – Harmonogram prací

4.b. Předpokládaný harmonogram Prací

Tento harmonogram vychází z jednání Stran v JŘBU a představuje možný postup prací, není závazný.