

# DODATEK č. 1

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2011051 ze dne 20.07.2020

## 1. Ing.arch. Ondřej Tuček

IČO: 70735352  
se sídlem: Modřínová 1395/24, 182 00 Praha – Kobylisy  
(dále jen „Architekt“)

a

## 2. Město Benešov

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy  
IČ: 00231401  
Zastupuje: starosta Ing. Jaroslav Hlavnička  
(dále jen „Klient“)

### I.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.07.2020 smlouvu o dílo č. 2011051 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako **Urbanistická studie pro lokalitu „Vnoučkova“ Benešov** (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 4 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění zadání, které rozšiřuje původní zadání – nově rozsah díla zahrnuje památník, dopravní řešení, požadavek na zapracování dokončených generelů dopravy a zeleně, další řezy a konzultace s dotčenými vlastníky, k dopracování díla dále Klient přikládá připomínky městského architekta Ing. arch. Luboše Klabíka ze dne 02.05.2022 v Příloze č.1 tohoto dodatku (tj. dochází k rozšíření podkladů dle čl. VI. odst. 3 Smlouvy).

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, a to čl. III., odst. 1, který nyní nově zní:

### „III.

#### *Doba a místo plnění*

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých fází:

##### 1.1 Fáze první:

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 1 nejpozději do 2 měsíců po převzetí Podkladů pro tuto fázi.

##### 1.2 Fáze druhá:

Architekt se zavazuje předat Klientovi všechny výstupy fáze 2 nejpozději do 10 týdnů od uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě.“

4. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v čl. IV., odst. 1 a 2, které nyní nově zní:

**„IV.  
Cena**

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena dohodou Klienta a Architekta a činí 215.000 bez DPH.
2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně
  - 2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 125.000,- Kč.
  - 2.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 je 90.000,- Kč.“

**II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž klient obdrží dva stejnopisy a Architekt jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí klient.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 01. 11. 2022

Klient:

  
  
Ing. JAROSLAV HAVLÍČKA  
STAROSTA

V PRAZE, 20. 10. 2022

Architekt:





ARCHITEKT Ondřej Tuček  
Na Manínách 32a/1525  
170 00 Praha 7  
+420 606 546 870  
ondra.tucek@gmail.com  
www.a-tucek.cz IČ 70735352

Příloha č. 1 připomínky městského architekta Ing. arch. Luboše Klabíka ze dne 02.05.2022.