

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 43/2022/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████ odbor investic a údržby majetku

Telefon:

████████████████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Dr. Clementisa 53, 909 01 Skalica

Zastoupený ve věcech smluvních:

████████████████████

Zastoupen ve věcech technických:

████████████████████

Bankovní spojení:

Tatra banka a.s.

Číslo účtu :

████████████████████

DIČ:

██████████

IČO:

██████████

Telefon:

████████████████████

E-mail:

████████████████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v ŽR SR ObÚ Skalica.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 43/2022/I/Usv uzavřené dne 13.09.2022 na realizaci díla – akce s označením „**Oprava hlavního vstupu do Kulturního domu na ul. Ostravská č.p. 363 v Bílovci**“ (dále jen Smlouva o dílo).

t o h o t o o b s a h u:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Termín ukončení díla se mění z důvodu dlouhých dodacích lhůt a nedostatku stavebního materiálu. Smluvní strany činí nesporným, že prodloužení termínu nebude mít žádný vliv na cenu díla, která byla sjednána.

Článek III. Doba plnění bod č. 1 v části Ukončení díla se mění následovně:

Ukončení díla: do 30.3.2023

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.
- 5) Tento dodatek byl schválen na 92. schůzi Rady města Bílovec dne 3.10.2022 usnesením č. RM/2542/92/2022

V Bílovci dne 13. 10. 2022

V Skalici dne 29. 10. 2022

Za objednatele:

.....
[Redacted signature]

Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

Za zhotovitele:

.....
[Redacted signature]