



TSKRP0098NDE

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na dodávku prací**

„Dopravněinženýrské podklady (DIP) pro zájmové území Nový Veleslavín“

Č. smlouvy Objednatele:	
Č. smlouvy Zhotovitele:	6/22/3500/013/01

1. Nový Veleslavín, a.s.

se sídlem: Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

IČO: 03655636

DIČ: CZ03655636

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20282

bankovní

č. účtu:

datová schránka: xxvufnm

zastoupená:

- Ing. Radek Pokorný, předseda představenstva
- Michal Skorkovský, člen představenstva

zástupce ve věcech technických

e-mail pro účely plnění ze smlouvy

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní

č. účtu:

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Zhotovitele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Martin Pípa, člen představenstva.

osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

e-mail pro účely fakturace

e-mail pro účely plnění ze smlouvy

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“, nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

Článek 1

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2022 smlouvu o dílo spočívající ve zpracování „Dopravněinženýrské podklady (DIP) pro zájmové území Nový Veleslavín“ (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále „**Dodatek**“), a to z důvodu prodloužení doby plnění díla z důvodů včasného neposkytnutí nutných podkladů ze strany Objednatele. Tímto se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění), jak je dále uvedeno.

Článek 2
Změna čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění)

2.1. Článek 3 odst. 3.1 Smlouvy se mění a nově bude znít takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do **28. 11. 2022** (dále jen „**termín dokončení Díla**“).

Článek 3
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že o důvodech prodloužení termínu dokončení Díla v souladu s čl. 3.4. Smlouvy jednaly již před původním termínem uvedeným v čl. 3.1. Smlouvy, konstatují, že k prodloužení termínu dokončení Díla dochází v souladu se Smlouvou a nikoliv v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele, a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá před nabytím účinnosti tohoto Dodatku považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Zhotovitel.
- 3.5. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu Dodatku jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.7. Strany si tento Dodatek řádně přečetly a prohlašují, že porozuměly jeho obsahu a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují podpisy prostřednictvím svých oprávněných zástupců.

V Praze 26.10.2022
Za
Nový Veleslavín, a.s.

V Praze 27.10.2022
Za
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Radek Pokorný

Michal Skorkovský