

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 82/2022 uzavřené dne 14.6.2022 (dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

název: AirPlus, spol. s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Modlany 22, 417 13 Modlany
zastoupený Ing. Janem Hofmannem, předsedou rady jednatelů
Ing. Věrou Juklovou, místopředsedou rady jednatelů
IČO: 25441931
DIČ: CZ25441931
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-6654220237/0100
tel. č., e-mail: [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., spisová značka C 18606/KSUL.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
zastoupený plk. Mgr. Alešem Černožským, ředitelem HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 6232881/0710
tel. spojení: 950 570 221, 950 570 121
fax: 950 570 102

(dále jen „objednatel“)

II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se ve Smlouvě č. 82/2022 z 14.6.2022 mění čl. II Předmět smlouvy a dále i čl. IV Cena díla, a to z důvodu realizace víceprací a méněprací v průběhu provádění díla. Bližší specifikace prováděných víceprací a méněprací včetně jejich nacenění je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku „Změnový list č. 1“.

Položky víceprací byly naceněny původními jednotkovými cenami dle položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 Smlouvy č. 82/2022 z 14.6.2022.

	<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH 21% v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
<i>Původní cena</i>	<i>1 099 949,76</i>	<i>230 989,45</i>	<i>1 330 939,21</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 187 450,20</i>	<i>- 39 364,54</i>	<i>- 226 814,74</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>251 047,22</i>	<i>52 719,91</i>	<i>303 767,13</i>
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	<i>1 163 546,78</i>	<i>244 344,82</i>	<i>1 407 891,60</i>

Slovy: jedenmiliončtyřístasedmtisícospsetdevadesátjedna korun českých šedesát haléřů.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu části víceprací/méněprací bezprostředně před termínem dokončení díla – předáním a převzetím díla a časově i administrativně náročném schvalovacím procesu dodatku na straně objednatele, dojde k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla – předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle příslušných ustanovení smlouvy.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými podpisy.

V Modlanech dne:

Ing. Jan Hofmann
Digitálně podepsal
Ing. Jan Hofmann
Datum: 2022.09.23
14:31:48 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Jan Hofmann
předseda rady jednatelů
AirPlus, spol. s r.o.

Ing. Věra Juklová
Digitálně podepsal
Ing. Věra Juklová
Datum: 2022.09.20
11:50:51 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Věra Juklová
místopředseda rady jednatelů
AirPlus, spol. s r.o.

V Pardubicích dne:

Mgr. Aleš Černožorský
Digitálně podepsal Mgr. Aleš Černožorský
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-70885869,
o=Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
ou=Krajské ředitelství HZS Pardubického kraje,
ou=793014, cn=Mgr. Aleš Černožorský,
sn=Černožorský, givenName=Aleš,
serialNumber=P172867, title=Krajský ředitel
Datum: 2022.11.01 13:41:04 +01'00'

za objednatele

plk. Mgr. Aleš Černožorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje