

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

Adresa pro doručování faktur:

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2481/2021/PAL**

ISPROFOND: **531 352 0012**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Metrostav TBR a.s.

„Vedoucí společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B/26059
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva a Mgr. Jakub Pikna, člen
představenstva

Metrostav a.s.

„Společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. František Kočí, předseda představenstva a Ing. Jaroslav Heran, člen
představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **21500016**

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „TBR + MTS – Most Červená“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20. 04. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatele za celou Společnost, přijímat platby od Objednatele a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20. 04. 2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 5. 2021 uzavřely Smlouvu E618-S-2481/2021 na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek“ s účinností Smlouvy ke dni 1. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **10 431 429,22,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1, a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 5 a 6 ZZVZ** je cca **2,25 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **1,92 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy a doplňuje se nová Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Dodatečné práce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	+ 1 601 146,14 Kč
Vypuštěné práce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	- 49 156,80 Kč

Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 1 Smlouvy o dílo celkem, bez DPH

+1 551 989,34 Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Dodatečné práce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	+ 9 739 905,59 Kč
Vypuštěné práce dle ZL č. 1 dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	- 860 465,71 Kč
Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 1 SOD celkem, bez DPH	+ 8 879 439,88 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 1:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	543 592 725,45 Kč
Změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH (ZL č. 1)	+ 10 431 429,22 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činí	554 024 154,67 Kč

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – <i>znění platné k datu podpisu dodatku č. 1</i>
Příloha č. 9	NEOBSAZENO
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (nově přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí na základě dohody Stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2481/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21500016, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.

5. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
příloha č. 1 (*nově Příloha č. 8 Smlouvy*): Smluvní cena Díla ve znění platném k datu podpisu dodatku č. 1

Objednatel:

V Praze dne



02.11.2022 07:17
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

V Praze dne

2022.10.20
16:51:40 +02'00'

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Datum: 2022.10.20
14:20:46 +02'00'

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

2022.10.20
13:20:33 +02'00'

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

' 2022.10.18
16:26:48 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

Příloha č. 8

Smluvní cena Díla

stavba:			Cena stavby [Kč]	ZL 1	haléřové vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.1	Cena stavby vč. dod. č. 1 [Kč]
Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek			543 592 725 , 45	10 431 429,22	0,00	10 431 429,22	554 024 154,67
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]				
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 01-21	Úpravy traťového zabezpečovacího zařízení	SŽ s.o.					
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS 02-51	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů SŽDC	SŽ s.o.					
PS 02-52	Úpravy stávajících sdělovacích kabelů ČD-Telematika	SŽ s.o.					
D.4 Ostatní inženýrské objekty							
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.					
E.1.1.1 Železniční svršek							
SO 10-01	Železniční svršek	SŽ s.o.					
E.1.1.2 Železniční spodek							
SO 11-01	Železniční spodek	SŽ s.o.					
SO 14-01	Vystrojení a značení trati	SŽ s.o.					
E.1.4 Mosty, propustky, zdi							
SO 20-01	Železniční most přes VD Orlik	SŽ s.o.					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							
SO 76-01	Úpravy stávajících rozvodů NN	SŽ s.o.					
E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 80-01	Příprava území	SŽ s.o.					

SO 82-01	Rekultivace a terénní úpravy	SŽ s.o.				0	
SO 84-01.2	Provizorní komunikace - Pravý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01.3	Stávající lesní cesty - Pravý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01.4	Obslužné komunikace podél trati – Pravý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01.5	Obslužné komunikace podél trati – Levý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-01.6	Provizorní výhybna	SŽ s.o.					
SO 84-01.7	Stávající lesní cesty - Levý břeh	SŽ s.o.					
SO 84-02	Opravy stávajících komunikací po výstavbě	SŽ s.o.				0	

Dělení majetku:

SŽ s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]		543 592 725,45	10 431 429,22	0,00	10 431 429,22	554 024 154,67
	Kontrolní součet [Kč]		543 592 725,45	0,00	0,00	10 431 429,22	554 024 154,67