

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Nasavrky - Liština, OŽK evidenční číslo: 223/15 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 000/1	Číslo ZBV: 2.3
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.12.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem této změny jsou rozdíly mezi "PDPS" a skutečnostmi, které byly zjištěny na stavbě při vlastní realizaci díla.

Změna DIO:

Z důvodu zamítavého stanoviska "SÚS Pardubického kraje, střediska Chrudim" na úplnou uzavírku renovovaného úseku komunikace při pokládce obrusné vrstvy (odůvodněno tím, že místní komunikace, po kterých měly vést objízdné trasy při úplné uzavírce nemají dostatečnou únosnost a dostatečnou šířku a dále i tím, že s ohledem na dlouhou časovou prodlevu mezi projektovou přípravou a vlastní realizací (2013 - 2016) došlo k časové kolizi, kdy v termínu provádění této stavby byly realizovány i další stavby Pardubického kraje, tudíž nebylo možné vést objízdné trasy po těchto stavbách) došlo ke změně technologie pokládky obrusné vrstvy a to na pokládku za provozu, tj. každá polovina komunikace se pokládá samostatně. Z těchto důvodů nebylo třeba provádět dočasné dopravní značení objízdných tras při úplné uzavírce dle DIO z "PDPS". - viz. příloha "Zápis TDI v SD z 01.06.2016", která je nedílnou součástí této "Změny závazků".

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-21 056,58	0,00	-21 056,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	23. 04. 2017	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	23. 04. 2017	podpis
Supervize	jméno	datum	/	podpis
Správce stavby	jméno	datum	23. 04. 2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	23. 04. 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	23. 04. 2017	podpis
				Číslo par